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Case01 BIM hos mindre arkitektrådgiver 
Case02  BIM hos større ingeniørrådgiver 
Case03 BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver 
Case04 BIM hos større entreprenør 
 
Metodemanualen ØG-MM 
Dette er metodegrundlaget. Det består af en Casestudiedrejebog, der beskriver 
processen samt værktøjerne, Effektvurderingsskema, i form af et regneark med 
tematiske faneblade.  
 
ØG-DDB Projektrapport 
Her kan man læse om baggrunden for casestudierne, de væsentlige indikatorer og 
en generel opsamling af resultaterne fra casestudierne. 
 
Forsideillustration: Konstruktionsfagmodel udført af MT Højgaard på PFA projekt. 
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Casebeskrivelse af case 04 
BIM hos større entreprenør 
 
Fig 1: Illustrationen viser KPMG bygningen med indgangspartiet. Billedet er genereret fra arkitektens 
bygningsmodel i en tidlig fase af byggeriet. Kilde: KPMG’s website. 
Sammenfatning  
Casestudiets formål er at beskrive og måle en større entreprenørvirksomheds omkostninger og gevin-
ster ved at anvende metoder og værktøjer, der er modelbaserede. Case 04 tager udgangspunkt i et 
konkret byggeprojekt, hvor BIM teknologien er anvendt på et for den danske entreprenørbranche rela-
tivt højt niveau.  
Casen udnytter kun visse gevinstpotentialer, men der bliver refereret til andre af entreprenørvirksom-
hedens efterfølgende byggeprojekter, der repræsenterer eksempler på en udnyttelse af flere af disse 
potentialer. 
Det konkrete byggeprojekt er hovedsædet for revisionsfirmaet KPMG, som er på 7 etager og 33.400 m2. 
plus 1.300 m2 butikker i gadeplan samt 22.000 m2 kælder til en samlet værdi af ca. 1 mia. kr. 
 
IKT-konceptet 
MT Højgaard er totalentreprenør på projektet i en form for partnering mellem bygherre, entreprenør og 
arkitekt, hvor MTH varetager totalrådgivningen med 3xn som arkitektrådgiver. Projektet er kørt 
med ’åben bog’ mellem totalrådgiveren og bygherren. MTH har stået for de fleste rådgivningsfunktioner 
og de fleste entrepriser. 
 
Arkitekten arbejder med en digital bygningsmodel som planlægnings- og koordineringsværktøj. Ingeni-
ørrådgiveren, MTH, besluttede at arbejde med samme modelleringsværktøj som arkitekten på konstruk-
tionsdelen for at udnytte muligheden for en større koordinering af projektdata mellem de to parter.  
 
Da det var første projekt, hvor ingeniørrådgiveren anvendte dette modelleringsværktøj, traf man be-
slutning om at sætte et lavere ambitionsniveau og kun at præstere et rådgiverprodukt svarende til, hvad 
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der traditionelt leveres - herunder 2D-tegningsdokumentation. Koordineringen internt mellem ingeniør-
disciplinerne blev følgelig udført dokumentbaseret. 
 
Ingeniørrådgiveren anvendte primært konstruktionsfagmodellen til tegningsgenerering, men benyttede 
den også som grundlag for at fremstille animationer, der blev anvendt til markedsføring. Fagmodeller 
blev ikke anvendt ved udbud og ikke ved udførelsen i denne case. Der er således en række potentialer, 
der knytter sig til BIM/3D arbejdsmetode anvendt i hele værdikæden, som ikke er realiseret eller som 
ikke er underkastet måling i denne case.  
De BIM hovedaktiviteter der er godt repræsenteret er tegningsgenerering og visualisering. Ved senere 
projekter har man udvidet 3D arbejdsfeltet, og man arbejder nu modelbaseret indenfor områderne 
dataudtræk til styklistegenerering, konsistenskontrol samt simulering, koordinering via fællesmodel, og 
informationsudveksling via modeller.  




Omkostningerne hos MTH for implementering af IKT-konceptet i projekteringsperioden er samlet op-
gjort til indkøb, support og drift på: 200.000 + 200.000 + 120.000 = 520.000 kr. Denne omkostning kan 
betragtes som en investering, der nyttiggøres i efterfølgende projekter. Hvis vi konservativt fordeler 
omkostningerne over 3 projekter, giver det en omkostning pr. projekt på 173.000 kr. Omkostninger til 
implementeringen af en 3D arbejdsmetode er opgjort til ca. 1. mio. kr. Denne omkostning kan igen be-
tragtes som en investering.  Fordelt over 3 projekter giver det en omkostning pr. projekt på 333.333 kr. 
 
Gevinstområder 
De direkte effekter af implementeringen af 3D modelbaseret arbejdsmetode hos et stort antal medar-
bejdere i MTHs projekteringsafdeling kan opgøres til en andel af 500.000 kr. som er den samlede, direk-
te gevinst for MTH. 
Hertil kommer en andel af 500.000 kr. til etablering af et digitalt komponentbibliotek for bygningsdele, 
der indgår i digitale bygningsmodeller, samt et generelt kompetenceløft af samme værdi. Komponent-
biblioteket er senere nyttiggjort i forbindelse med tilbudsgivning i andre projekter. 
Gevinst ved at producere tegningsmateriale på et meget højt niveau. Tegningerne vurderes som bedre 
koordinerede end tidligere grundet 3D arbejdsmetoden. 
Tidsbesparelse ved tegningsfremstilling ved hjælp af 3D arbejdsmetode på 10 % efter 2. gennemløb. 
Introduktionen af den ny modelbaserede arbejdsmetode gav som effekt et merforbrug af tid på 20 % 
ved første gennemløb i denne case. Ved andet gennemløb blev tidsforbruget vurderet som det samme 
som ved den tidligere, dokumentbaserede arbejdsmetode. De efterfølgende gennemløb er vurderet til 
at give en besparelse i tid på 10 %. En 10 % besparelse på et projekt af case 04’s størrelse svarer til kr. 
500.000. Når afskrivning af de oprindelige implementeringsomkostninger medtages giver det en gevinst 
på kr. 300.000 efter 2. gennemløb.  
Entreprenøren har altså for en meget beskeden omkostning fået implementeret en 3D baseret arbejds-
metode i en af sine kerneprocesser, tegningsproduktionen, endda uden at have udnyttet en flerhed af 
de mulige potentialer. 
 
Dertil kommer en række indirekte og afledte effekter, ligesom man må formode, ved sammenligning 
med effekterne i andre cases, at der ligger et stort, endnu ikke udnyttet potentiale. 
 
De fleste gevinster ligger på virksomhedsniveau, der er dog på projektniveau registreret en stor gevinst. 
Ved at udføre en konsistenskontrol mellem to parters fagmodeller blev flere grove fejl opdaget og rettet 
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før produktion. Det sparede projektet for en stor meromkostning ved udbedring. Gevinsten er på pro-
jektniveau, da den skyldes det modelbaserede samarbejde mellem parterne. 
 
Konklusion 
Hovedkonklusionen for case 04 er, at det er muligt for en relativ beskeden omkostning at implementere 
en 3D arbejdsmetode for en begrænset del af aktiviteterne i en større entreprenørvirksomhed. IKT-
konceptet kan betragtes som et første trin i virksomheden hen imod en mere integreret 3D arbejdsme-
tode. 
 
Casens IKT-koncept, som ligger på et beskedent ambitionsniveau grundet dets funktion som test- og 
pilotprojekt, viser også, at selv dette mindre, første skridt i en udvikling, kan tjene sig hjem igen, i det 
mindste efter bare to yderligere genanvendelser af det samme koncept.  
Trinvis implementering kan have sine fordele, men på den anden side vil et så snævert defineret IKT-
koncept også betyde, at man kun udløser få af de gevinstpotentialer, der ligger i en bredere implemen-
teret 3D arbejdsmetode (BIM), der rækker på tværs af processerne i egen virksomhed og er integreret 
med processerne hos samarbejdsparterne.  
Caseudvælgelsen og dataindsamling 
ØG-DDB projektgruppen har foretaget en værdianalyse af hvilke IKT-koncepter (processer, aktører og 
metoder/standarder) har den største nytteværdi for byggesektoren. Dette er dokumenteret i ’ØG-MM, 
Værdianalyse’. Her er der fokus på de 3 niveauer:  
 den enkelte virksomhed,  
 det enkelte projekt og  
 sektoren som helhed.   
 
Værdianalyse 
Analysen tager udgangspunkt i hele byggeriets værdikæde, og der udpeges processer, hvor på den ene 
side digitaliseringen af processer vurderes at give store effekter, og hvor på den anden side nytteværdi-
en er størst for målgruppen. Input til analysen er projektgruppens teoretiske og praktiske viden om 
digitaliseringens påvirkning af byggeprocesserne suppleret med dansk og international litteratur om 
emnet samt kendskab til aktuelle projekter og danske virksomheder, der ligger i front inden for digitali-
seringen af deres processer.  
 
De større entreprenørvirksomheder er interessante, da analyser af generel BIM anvendelse og specielt 
3D arbejdsmetoden og bygherrekravene fra Det Digitale Byggeri peger på, at der er store gevinster at 
hente i projekterings- og udførelsesfasen for et fuldt udbygget BIM koncept. Opbygningen af fagmodel-
ler, som ligger i projekteringsfasen, er en ressourcekrævende aktivitet. Når modellerne er udviklet er det 
genanvendelsen af modeldata, der giver de største gevinster med et minimum af merarbejde. Udførel-
sesfasen udnytter, så at sige, den viden og de informationer, som er genereret i den forudgående fase 
med et mindre supplement af egne, specialiserede informationer. Gevinstmulighederne optimeres i det 
omfang bygningsmodellerne fra projekteringsfasen er målrettet mod anvendelsen i udførelsesfasen. 
Dette er ofte langt fra tilfældet, dels fordi aktørerne i projekteringsfasen ikke altid besidder den nød-
vendige viden om produktionen, og dels fordi de projekterende er lokaliseret i selvstændige virksomhe-
der specialiseret mod deres snævre fagområder, arkitektur, konstruktion, energi osv., og ikke repræsen-
terer specialiseret viden om udførelse, bygbarhed, montage, logistik osv. 
 
I denne case indgår en større entreprenør, som repræsenterer en virksomhedstype, der rummer både 
projekteringsfasen, ingeniørrådgivningen, og udførelsen, entreprenørdelen. Virksomhedstypen kan 
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således tilbyde en totalrådgivning for projektering og udførelse for en bygherre. Dette vil kunne sikre, at 
projekteringsmaterialet er fyldestgørende og målrettet mod udførelsen på byggepladsen, da begge 
funktioner er indeholdt i samme virksomhed. Specielt i en BIM sammenhæng er det interessant af følge 
dette spor og se om de fagmodeller, entreprenørvirksomheden udvikler i projekteringsfasen er mere 
målrettet mod udførelsen, hvorved de vil kunne skabe større rationaliseringsgevinster i produktionsfa-
sen. 
 
MT Højgaard har været aktive under Det Digitale Byggeri, og har leveret mandskab til en række projek-
ter under dette indsatsområde. De har været aktive for at udbrede IKT standarder i byggesektoren gen-
nem deres aktiviteter i Foreningen bips. Bidrag til standardiseringsudviklingen indenfor IKT i Danmark og 
dermed bidrag til at løfte det fælles vidensniveau har været formaliseret i sammenslutningen Digital 
Konvergens (DIKON), som er et samarbejde mellem 6 af de største ingeniørrådgivere  og entreprenør-
virksomheder. Formålet med sammenslutningen er, at finde værdi i anvendelsen af IKT i byggeproces-
serne og i fællesskab at indføre og udbrede fælles IKT-standarder for hele byggebranchen og dermed 
løfte digitaliseringsniveauet i den danske byggesektor generelt. MT Højgaard har været en aktiv part i 
dette samarbejde. 
 
De har løbende indarbejdet bips’s CAD standarder i deres arbejdsmetode, der har været dokumentori-
enteret, men været afventende i forhold til implementering af BIM og BIM relaterede standarder og 
værktøjer i deres organisation. De har således først anskaffet sig 3D modelleringssoftware sent for i 
2008 at gå fra Autodesk’s ADT til det databaseorienterede Revit, hvor de anskaffer sig applikationerne 
Architecture, Structure og MEP og herfra indarbejdet dele af den 3D arbejdsmetode, som blev introdu-
ceret med Det Digitale Byggeri. Denne case, 04 KPMG, er således det første projekt, hvor de har anvendt 
Revit til modelleringsarbejdet i projekteringsfasen. Senere har MTH taget ledelsesbeslutninger om at 
implementere BIM hyvor det er muligt i alle virksomhedens faglige processer og har sat et større udvik-
lingsarbejde i gang internt i virksomheden. Senest har de etableret forskning på området gennem to 
erhvervs Phd’ere i samarbejde med DTU Byg og DTU Management. 
 
Casen har nytteværdi, da den beskriver en større entreprenørvirksomheds erfaringer med at introduce-
re en BIM baseret arbejdsmetode i sin faglige praksis. Arbejdsmetoder der vil gøre den i stand til at ind-
gå i et tværfagligt modelsamarbejde efter de retningslinjer, der er beskrevet i Det Digitale Byggeris byg-
herrekrav. Casen har værdi på virksomhedsniveau, da der i den danske byggesektor er en lang række 
virksomheder, der står afventende overfor de store udfordringer, der ligger i at gå fra en dokumentba-
seret arbejdsmetode til en modelbaseret. Hvor stort er springet, hvad er omkostningerne, hvilke krav er 
der til kompetencer osv. Casen har værdi på projektniveau, da den repræsenterer samarbejdsrelationer 
i et projekt, der ligger mellem totallentreprise og partnering, og hvor den ledende part, MT Højgaard, 
har besluttet sig for at arbejde  3D modelbaseret. 
Casen har værdi på sektorniveau, da resultaterne fra casen forventes at kunne anvendes både af de 
andre typer af parter, der indgår i et byggeprojekt, samt af alle entreprenørvirksomheder, her også små 
og mellemstore virksomheder 
 
Beskrivelse af byggeprojektet 
Casestudiets formål er at identificere og beskrive en større entreprenørvirksomheds gevinster ved at 
anvende metoder og værktøjer, der er BIM orienterede og rettet mod at opfylde Det Digitale Byggeris 
bygherrekrav. Der tages udgangspunkt i et konkret byggeprojekt, hvor BIM teknologien er anvendt i et 
for den danske entreprenørbranche på starttidspunktet højt niveau. Hvor BIM gevinstpotentialer ikke er 
7 
 
udnyttet kan der blive refereret til andre byggeprojekter, der repræsenterer disse gevinstpotentialer. Se 
endvidere afsnittene ’Potentielle effekter’ under hovedprocesserne. 
 
 
Fig 2: KPMG domicilet set fra luften. Kilde: KPMG’s website. Foto:Dragør Luftfoto ApS 
 
Det konkrete byggeprojekt er et nyt hovedsæde for revisionsfirmaet KPMG. Projektet har følgende data: 
 
Formål og program for projektet: Byggeprojektet er et resultat af ønsket om at samle den danske afde-
ling af KPMG under ét tag. Der var endvidere et ønske om skabe et arkitektonisk ekspressivt domicil, der 
understøtter virksomhedens krav til samarbejde, videndeling, bæredygtighed og aktiviteter som f.eks. 
konferencer, undervisning og seminarer. Der har i arbejdet med domicilet været fokus på et lavt energi-
forbrug og skrappe krav til miljøbelastningen understøtter bygningen desuden KPMG's CSR-mål om 
reduceret CO2-udledning. Bygningen er optaget i European Green Building Programme, hvis mål er at 
forbedre erhvervsbygningers energieffektivitet. 
Byggeorganisation/samarbejdsform: MT Højgaard er totalentreprenør på projektet i en form for part-
nering mellem bygherre, entreprenør og arkitekt, hvor MTH overtog totalrådgivningen. COWI var den 
oprindelig bygherrerådgiver, og 3xn fortsatte som arkitektrådgiver. Projektet er kørt med ’åben bog’ 
mellem totalrådgiveren og bygherren. MTH har stået for de fleste rådgivningsfunktioner og de fleste 
entrepriser. 
Projektperiode: Planlægning: 2008-midt 2009. Udførelse: midt 2009-2011. I drift: november 2011. 
Lokalisering: Danmark, Frederiksberg, Osvald Helmuths vej. Gangafstand fra Flintholm Station. 
Bygningstype: Hovedsæde for større revisionsfirma, kontorbyggeri med konferencefaciliteter. 
Bygningstørrelse: 33.400 m2 plus 1.300 m2 butikker i gadeplan samt 22.000 m2 kælder (550 parkerings-
pladser i de to nederste etager). Etageantal med parkering: 7 etager. Facadeareal: 10.000 m2. Glas-
tag/overdækning: 3.500 m. 
Arbejdspladser: 1.700. 
Bygherre: KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 
Totalrådgiver: MT Højgaard A/S. 
Arkitekt: 3xn. 
Ingeniørrådgivning: MTH stod for alle ingeniørdisciplinerne på byggeriet, blandt andet konstruktioner, 
kloak, el- og vvs-installationer samt miljø- og geotekniske undersøgelser. 
Udførelse: MTH stod for el og vvs entreprisen. 
Samlet byggesum: Samlet for projektering og udførelse med byggelånsrenter: ca. 1 mia. kr. 
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Gennemsnitlig m2 pris: For effektivt brugsareal: ca. 25.000 kr. 
ØG-DDB interne informationer: Kontaktpersoner i involverede virksomheder:  
Case ressourcepersoner ved MT Højgaard: MTH ledelse: Lars Fuhr Pedersen, sektionsdirektør. MTH 
projektering: Niels Kjeldgaard, designdirektør, Tommy Kristensen, bygningskonstruktør, René Øksen-
gaard, designingeniør/civilingeniør, Lennart Lynge Larsen, projektingeniør, MTH De-
sign & Engineering. MTH udførelse: Frank Schmidt, projekteringschef, Rasmus Hyldekvist Jensen, 
projektchef, MTH. 
På ØG-DDB projektwebben ligger der referater fra møderne med ovenstående ressourcepersoner. 
Arkitekt 3xn: Kontaktperson i virksomheden: Jeanette Hansen, arkitekt, project manager. 
Leverandører (udvalgte):  
Ventilationsentreprisen: Airteam, arbejder med 3D modeller i projekteringen. 
Stålentreprisen: CSK Stålindustri, arbejder med 3D modeller i projekteringen. 
 
 
Fig 3: Foto visende facadeudformning under udførelsen. Kilde: HSHansen website. 
IKT-koncept-beskrivelse 
Casen repræsenterer et fuldt faseforløb for et byggeprojekt fra projektering over udførelse til aflevering. 
I designfasen arbejdede arkitekten efter en indledende skitseproces med en digital bygningsmodel som 
planlægnings- og koordineringsværktøj. Entreprenør/ingeniørrådgiveren besluttede at arbejde med 
samme modelleringsværktøj som arkitekten på konstruktionsdelen med henblik på muligheden for en 
større koordinering af projektdata mellem de to parter. Da det var første projekt, hvor ingeniørrådgive-
ren anvendte dette modelleringsværktøj, traf man beslutning om at sætte et lavere ambitionsniveau og 
kun at præstere et rådgiverprodukt svarende til, hvad der traditionelt leveres. Denne beslutning var 
også styret af manglende efterspørgsel fra parterne på byggepladsen om at arbejde modelbaseret. Der 
blev således sat fokus på at præstere et tegningsmateriale på et højt kvalitetsniveau, som anvendelsen 
under udførelsen kræver. Koordineringen mellem arkitekten og de rådgivende ingeniører blev udført 
dokumentbaseret og ikke modelbaseret. Koordineringen internt mellem ingeniørdisciplinerne blev lige-
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ledes udført dokumentbaset, hvor kun konstruktionsdelen blev udført digitalt i 3D som fagmodel, me-
dens el og vvs projekteringen blev udført traditionelt med 2D tegninger. 
 
Arkitekten anvendte bygningsmodellen, udover til tegningsgenerering, også til kommunikation til byg-
herren og til de andre parter. Ingeniørrådgiveren anvendte konstruktionsfagmodellen, udover til teg-
ningsgenerering, til at fremstille animationer, der blev anvendt til markedsføring. 
 
Modeldata blev ikke anvendt ved udbud og ikke ved udførelsen i denne case. Traditionelle udbud var 
ikke aktuelle, da de fleste entrepriser bliev udført ’in house’. Ved udførelsen blev modelrepræsentatio-
nen ikke anvendt, da folkene op byggepladsen ikke havde modelkometenser eller BIM erfaring og efter-
spurgte tegninger på papir (traditional dokumentbaseret arbejdsmetode). Afleveringen til bygherren er 
også traditionel i denne case, da bygherren ikke pt. ønsker at anvende modeldata. 
 
Projekteringen startede i 2008. Det var første gennemløb for konstruktionsrådgiverne af en 3D arbejds-
metode med anvendelse af et databasebaseret modelleringsværktøj. Det blev i dette første gennemløb 
lagt fokus på tegningsfremstillingenog ikke så meget på mulighederne for genbrug af modeldata i de 
efterfølgende processer. Casen repræsenterer således kun en delmængde af et udfoldet IKT-koncept. 
Casen har begrænsninger i faseforløbet og i aktiviteterne. Initiativet for implementering af arbejdsme-
toden er bakket op af ledelsen med henblik på implementering af et helt udfoldet IKT koncept. Ved 
senere projekter er man gået længere i retning mod at anvendeBIM mere integreret med hensyn til at 
udnytte fagmodellerne til udvidede funktioner som styklistegenerering, koordinerings på tværs af fag, 
konsistenskontrol  m.m.  Det har ved disse senere projekter vist sig rationaliseringsgevinster i det om-
fang bygningsmodellerne er blevet genanvendt. I det omfang, det har været muligt, er erfaringer fra 
disse senere cases taget med i beskrivelsen af det aktuelle IKT-koncept for at kunne give et mere retvi-
sende billede af det fulde iKT-koncept. Således vil visse rationaliseringsgevinster blive beskrevet som 
potentialer for casen, hvoraf nogle vil være indfriet i senere projekter. 
 
Sammenfattende er følgende faser/hovedprocesser involveret i IKT-konceptet i denne case: 
A. Design 
B. Projektering  
C. Udbud/tilbud (ikke aktuel, men potentiel) 
D. Produktionsforberedelse (er indeholdt i B. Projektering, da ingeniørrådgivning og udførelse fo-
regår i samme virksomhed). 
E. Udførelse (potentiel) 
F. Aflevering (potentiel) 
G. Drift (potentiel) 
 
IKT-konceptet er ikke direkte underlagt Det Digitale Byggeri’s bygherrekrav, der pr. 01.03.2011 er erstat-
tet af ’Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri’ 
(bekendtgørelse 1381), da projektet har en privat bygherre.Totalrådgiveren har med projektet ønsket at 
at indarbejde en 3D arbejdsmetode svarende til de Det Digitale Byggeris bygherrekrav i sine processer, 
primært i projekteringsfasen. Det udvideded modelsamarbejde mellem alle rådgivere blev imidlertid 
ikke implemnetret, hvorfor alle delkrav i forb.m. anvendelse af digitale bygningsmodeller i 3D (krav nr. 3) 
ikke er opfyldt i konceptets nuværende form. Det vurderes, at totalrådgiveren i senere projekter, hvor 
konceptet er rullet bredere ud, vil kunne opfylde disse krav. Kravene vedr. projekweb er demonstreret 
opfyldt ved anvendelsen af projektweb i casen. Kravene vedr. digitalt udbud (krav nr. 4) er ikke demon-
streret opfyldt med hensyn til platform og indhold. Igen vurderes det, at totalrådgiveren i senere projek-
ter, hvor konceptet er rullet bredere ud, vil kunne opfylde kravene, da forudsætningerne er til stede 
gennem de digitale arkitekt- og konstrukrionsfagmodeller. Kravene vedr. digital aflevering (krav nr. 5) er 
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opfyldt gennem indatering i bygherrens FM-system (afleveringsmetode I). Kravene vedr. DBK er ikke 
opfyldt, men vil kunne opfyldes i det øjeblik DBK er færdigudviklet og implementeret i software. 
 
IKT-konceptet i sin fuldt udfoldede form går ud på at erstatte anvendelsen af 2D tegninger i projekte-
ringsfasen med digitale 3D bygningsmodeller, som så er omdrejningspunktet for de hovedaktiviteter, 
der foregår i design- og projekteringsfasen samt de efterfølgende faser, herunder anvendelse af byg-
ningsmodellen til en række aktiviteter i udførelsesfasen og i driftsfasen. Den konkrete case repræsente-
rer overvejende anvendelse af 3D bygningsmodeller i projekteringsfasen. For at kunne beskrive de mu-
ligheder, der ligger udenfor denne fase medtages i et vist omfang andre byggeprojekter, hvor nogle af 
potentialerne er udnyttet. 
 
1. Oprettelse af byggesag på projektweb og administrere projektweb i hele projekteringsforløbet. 
2. Projektledelse og koordinering af projektbeslutninger strukturelt og byggeteknisk med arkitekt-
rådgiver på infoniveau 3 og 4. Udarbejdelse af fagmodeller og fællesmodeller. 
3. Modelkoordinering med andre parter i projektet og konsistenskontrol (udveksling proprietært 
med anden part og via IFC formatet). Af andre parter var arkitekt, indretningsarkitekt, land-
skabsarkitekt samt fagentreprenører, der indgik i projekteringen på informationsniveauer fra 0 
til 4. 
4. Projektering af konstruktionen, stål, beton, fundering, informationsniveau 3 og 4. 
5. Projektering af installationer, vand, varme, ventilation, sanitet og el, informationsniveau 3 og 4  
6. Simulering af bygningstekniske egenskaber for energiforbrug, eksempelvis indeklima, lysforhold, 
akustik, brand, bæredygtighed, informationsniveau 3 og 4. 
7. Kommunikation til andre parter gennem visualiseringer af modellen.  
8. Generering af tegningsmateriale på et højt kvalitativt niveau (produktionsforberedelse) direkte 
fra bygningsmodellen med en mindre omfattende efterbehandling. 
9. Gennemførelse af digitalt udbudmed anvendelse af modeldata. 
10. Kontrol og kommunikation af løsninger under udførelsen ved hjælp af bygningsmodellen. 
11. Opdatere bygningsmodellen ’as built’ på informationsniveau 4 niveau (opdateret til 6). 
12. Aflevering af ’as built’ dokumentation i form af tegninger (planer, snit og opstalter) samt byg-
ningsmodellen (informationsniveau 4 opdateret til 6). 
 
IKT-konceptet ligger inden for de relevante nationale guidelines og standarder, der er udviklet i forbin-
delse med DDB og Foreningen bips’s publikationer. Primært ’3D arbejdsmetode 2006’, ’CAD-manual 
2005-08’, ’IT/CAD-projektaftale 2005’, ’Objektstruktur 2009’, ’Tegningsstandarder 2007’ samt Forenin-
gen bips’s byggesagsbeskrivelse og beskrivelsesstruktur. 
 
Modelleringssoftware: 
Modelleringsværktøjet for arkitekt fagmodellerne: Revit Architecture. Modelleringsværktøjet for entre-
prenørens konstruktionsfagmodeller: Revit Structure til stål og beton. Har set på Tekla til stålkonstrukti-
oner. Funktionelt vurderes det positivt, men det vurderer til at være for dyrt i forhold til Revit (en faktor 
10). For VVS: AutoCAD MEP (2D). For el: AutoCAD MEP (2D). For ventilation: MagiCAD. 
Tegningsgenerering for arkitekten: Revit Architecture og AutoCAD. Tegningsgenerering for konstruktio-
ner: Revit Structure og AutoCAD. Tegningsfremstilling for el og vvs: AutoCAD MEP. Ved installationsteg-
ninger blev der improteret Revit tegninger af opstalter og påført installationer. 
Konsistenskontrol- og koordineringssoftware: 
Der blev ikke udført koordinering mellem fagmodeller på modelniveau. Til internt konsistenstjek blev 
anvendt Navisworks fra Autodesk.  
Simulerings- og beregningssoftware: 
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Der blev ikke foretaget simuleringer ved udveksling mellem fagmodeller og simuleringsværktøj. Til stati-
ske beregninger blev der i et mindre omfang anvendt Strusofts FEMDesign. Helt overvejende blev be-
regningerne udført med anvendelse af et selvudviklet setup af regneark, hvor alle data indtastes manu-
elt. Der blev ikke anvendt dataudtræk fra modellerne til beregning af last, egenvægt o.l.  
Modeludveksling: 
Der blev ikke udvekslet fagmodeller, hverken mellem rådgiverne eller mellem rådgiverne og entreprenø-
rerne. 
IKT-konceptets potentialer 
ØG-DDB projektgruppen har indledningsvis foretaget en analyse over de potentialer, som casens IKT-
koncept indeholder. Der er taget udgangspunkt i en bruttoliste, som projektgruppen har udviklet i 
forb.m. det samlede projekt. Denne bruttoliste er anvendt overfor den konrete case, hvor de aftalte 
ydelser mellem bygherren og bygherrerådgiveren indgår. Analysens resultat er således en nettoliste, der 
udpeger de nøgleprocesser hvori det forventes at der realiseres gevinster, som følge af anvendelsen af 
IKT-konceptet. Der er således en række potentialer, der knytter sig til en 3D arbejdsmetode anvendt i 
hele værdikæden, som ikke er realiseret eller som ikke er underkastet måling i denne case. 
 
Programfasen: 
• Afklaring af programmet for byggeprojektet ved hjælp af bygningsmodel, informationsniveau 0. 
Direkte effekt, kvalitativ. Målgruppe: Bygherre og arkitekt. 
• Kommunikation mellem bygherre og arkitekt. Direkte effekt, kvalitativ. Målgruppe: arkitekt og 
bygherre. 




• Projektudvikling og lokal koordinering via 3D objektbaseret bygningsmodel. Direkte effekt, kva-
litativ. Målgruppe: arkitekten og hovedrådgiver. 
• Koordinering med de andre projektparter via 3D objektbaseret model. Direkte og indirekte ef-
fekter, kvantitativ. Målgruppe: arkitekt og andre rådgiverpartnere. 
• Kommunikation med bygherre via 3D objektbaseret model gennem visualiseringer af model. 
Direkte effekt, kvalitativ. Målgruppe: rådgiverne og bygherre. 
• Simulering af energiforbrug og omkostninger til anlæg og drift. Direkte effekter, kvantitativ. 
Målgruppe: rådgiverne og bygherren. 
 
Projektering: 
• Myndighedsbehandling med brug af 3D objektbaseret bygningsmodel. Direkte og indirekte ef-
fekter, kvantitativ. Målgruppe: rådgiverne og myndigheder. 
• Koordinering af projektinformationer, konsistenskontrol via bygningsmodel. Direkte effekt, 
kvantitativ. Målgruppe: arkitekt og andre rådgiver partnere. Afledt effekt: entreprenørerne. 
• Udarbejdelse af komplet tegningsmateriale fra den 3D objektbaserede bygningsmodel. Direkte 
effekt, kvantitativ. Målgruppe: arkitekt og andre rådgivere. 
• Simulering af bygningsfysiske egenskaber, energiforbrug, indeklima, CO2 og bæredygtighed 
mm. Indirekte og afledte effekter. Målgruppe: bygherren og samfundet. 
• Inddragelse af produktionsinformationer, bygningsdelsobjekter, produktionsteknologi, bygbar-
hed mm. Direkte, indirekte og afledte effekter, kvantitativ. Målgruppe: rådgiverne, entreprenø-
rerne og byggevareleverandørerne. 
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• Generering af styklister fra bygningsmodellen til mængdefortegnelser. Større sikkerhed i til-
budsgivningen. Direkte effekt, kvantitativ. Målgruppe: arkitekten og bygher-
re(arkitektrådgivning). 
• Etablering af udbudsportal til digitalt udbudsmateriale samt til digitale tilbud. Afledte effekter, 
kvantitativt. Målgruppe: arkitekt plus hovedentreprenør og fagentreprenører. 
• Billigere tilbud grundet den digitale bygningsmodel (bedre overblik over konstruktioner, bedre 
konsistens i projektmaterialet, automatisk generering af data). 
 
Produktionsforberedelse: 
• Konsistenskontrol af model for at opdage fejl i projektmaterialet.  Afledte effekter, kvantitativ. 
Målgruppe: entreprenørerne. 
• Bygningsmodel som støtte for detaljeret tids- og økonomiplanlægning, 4D-5D. Afledte gevinster, 
kvantitative. Målgruppe: hovedentreprenør. 
• Specifikation af delkomponenter (komponenter og systemer) gennem digitale modeldata til 
underleverandører. 
• Koordinering af arbejdet mellem fagentreprenører. 
 
Produktion: 
• Bygningsmodel som støtte for kvalitetssikring, færre fejl på byggepladsen. Afledte effekter, 
kvantitativ. Målgruppe: entreprenørerne. 
• Bygningsmodel som støtte for projektstyring, indkøb og logistik (lean). Afledte effekter. Mål-
gruppe: entreprenører, byggevareleverandører. 
• Bygningsmodel som støtte for kvalitetssikring, herunder kontrol gennem tilsyn. Indirekte og af-
ledte effekter. Målgruppe: arkitekt og entreprenørerer. 
• Bygningsmodel som støtte til cashflow og projektøkonomi. Afledte effekter, kvantitative. Mål-
gruppe: bygherren, rådgiverne og entreprenørerne.  
 
Initiativet til IKT-konceptet 
Hovedrådgiver/totalentreprenøren har tidligere arbejdet i projekteringsfasen i 3D med anvendelse af 
Autodesk’s Architectural Desk Top (ADT). Dette program er for detmeste anvendt som et modellerings-
program styret mod tegningsgenerering, hvor tegningsmaterialet er færdiggjort i .dwg, AutoCAD forma-
tet. De afledte aktiviteter som koordinering, simulering og dataudtræk, hvor man udveklser og genan-
vender modeldata, var ikke implementeret i den faglige praksis. Muligheden for afprøvning af koordine-
ring mellem arkitektens fagmodeller og ingeniørrådgiverens fagmodeller opstod med denne case. 
 
Arkitekten, som allerede var engageret i projektet som arkitekt og bygherrerådgiver, havde beluttet at 
skifte platform og arbejde med Revit Architecture. MTH ønskede at afprøve et nyere databasebaseret 
BIM værktøj som Revit. Projekteringsafdelingen så muligheden nu og havde ledelsesopbakning til at 
udvikle en mere BIM orienteret arbejdsmetode. Ambitionsniveauet var primært at anvende modellerne 
til tegningsgenerering, men derudover at anvende modellerne til koordinering med arkitekten. Det sid-
ste blev ikke gennemført i denne case. Man gik i gang med at udarbejde en IKT specifikation (bips værk-
tøj) mellem MTH og 3xn, men det blev opgivet. Man fravalgte at koordinere via modeller grundet en 
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kombination af manglende erfaring på området, et komplekst dokument at udarbejde (IKT specifikatio-
nen) og usikkerhed om ansvarsfordelingen mellem de to parter ved en ny arbejdsmetode. Det der blev 
implementeret i casen var: at anvende digitale bygningsmodeller (Revit) i projekteringen for konstrukti-
onsdelen (fundament, stål og beton), men at arbejde tegningsbaseret på vvs og el. Modellerne blev ikke 
anvendt direkte i udførelsen. Årsagen til dette var, at man ønskede tage små skridt ad gangen og at 
folkene på byggepladsen ingen BIM erfaring havde og efterspurgte tegninger på papir. Dog blev model-
len anvendt til at fremstille videoer, som blev brugt til markedsføring overfor andre kunder.  
 
MTH har efterfølgende kraftigt satset på at udvikle en BIM orienteret arbejdsmetode for alle de proces-
ser, de er aktive i. De har udviklet en IKT/BIM strategi, som er initieret i samarbejde med medarbejderne 
og som er støttet af ledelsen. Der foregår således en investering i ny teknologi og nye kompetencer i 
virksomheden, der bl.a. er udmøntet i finansiering af forskningprojekter i form af to erhvervsPhD’ere i 
samarbejde med DTU Byg og DTU Management. 
 
Begrundelse for at gå mod en BIM orienteret arbejdsmetode: 
1) Konkurrencehensyn. Man er overbevist om, at vil man overleve i branchen, må man benytte de 
nye metoder og værktøjer. De virksomheder, der ikke kommer med på vognen, overlever ikke i 
længden. 
2) Økonomi: Man er overbevist om, at BIM repræsenterer rationaliseringsgevinster over tid, spe-
cielt for en virksomhed som MTH, der er både rådgiver og entreprenør. 
3) Medarbejder rekruttering: BIM vil tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Dygtige med-
arbejdere søger hen, hvor der er de største udfoldelsesmuligheder. Det er derfor nødvendigt at 
tilbyde dem de nyeste teknologier.   
Casestudiets parter 
I en byggesag af KPMG’s størrelse indgår der så mange parter og aktører, at det ikke har været muligt 
indenfor ØG-DDB projektets rammer at analysere dem alle. Da casestudiet er et af fire, hvor case 04 har 
fokus på entreprenøren, har projektgruppen valg at sætte fokus på de væsentlige aktører i projekte-
rings- og udførelsesfaserne hos MT Højgaard, l og herudover udvalgte repræsentanter for fagentrepre-
nører og underleverandører. Disse er udvalg i forhold til, at de repræsenterer aktører, der er medprojek-
terende eller kunne anvende rådgivernes fagmodeller. 
 
Ledelsen i MT Højgaard 
Lars Fuhr Pedersen, divisionsdirektør, MT H. 
Projektledelsen af KPMG, MT Højgaard  
Pece Angelovsky (PA), MTH, projektdirektør for KPMG projektet. 
Projekteringen af stål- og betonkonstruktioner, MT Højgaard 
Niels Kjeldgaard (NK), civilingeniør, designdirektør, leder af Design & Engineering, projekteringsafdelin-
gen hos MTH. 
Tommy Kristensen (TK), bygningskonstruktør på Design & Engineering, medarbejder på konstruktioner 
på KPMG. 
Projektering af el og vvs: MT Højgaard 
Ikke medtaget her, da arbejdet ikke blev udført modelbaseret. 
Arkitektrådgiver, projektering, 3xn 
Jeanette Hansen, arkitekt, project manager, 3xn. 
Udførelse af stål og betonkonstruktionen, MT Højgaard 
Frank Schmidt (FS), projektchef MTH. 
Rasmus Hyldekvist (RH), projektleder på byggepladsen MTH. 
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Udførelse af Ventilationsentreprisen, Airteam 
Jens Juul (JJ) er leder af ventilationsentreprisen. Han er oprindelig uddannet elektriker og senere omsko-
let til ventilationsområdet. Han har kompetencer indenfor IKT generelt, men ikke specielt BIM. 
Airteam har kompetencer indenfor CADvent, MagiCAD (erhvervet under arbejdet med RHO), AutoCAD 
m.v.  
BIM karakteristika for casen 
Her beskrives casen oversigtligt i en samlet BIM kontekst. På en integrationsskala fra en dokumentbase-
ret metode til en BIM metode placeres casen i forhold til: faser involveret, hovedaktiviteter støttet af 
bygningsmodeller, samarbejdsrelationer/integrationsniveau og modelniveau. 
 
Hvilke faser er involveret  
 
 
Byggeprojektet repræsenterer hele IKT-konceptets procesforløb fra designfasen til aflevering. Da IKT-
konceptet er forankret hos en totalentreprenør, har det primære fokus været på aktiviteterne hos den-
ne part, dvs. projekteringsfasen, overvejende hovedprojekteringen samt udbud, produktionsforberedel-
se, produktion og aflevering. De faser, der har været mest relevante i en BIM kontekst i denne case er 
projektering og herunder produktionsforberedelse samt produktion.  
 
Digitale fagmodeller indgår som bærende værktøjer i projekteringsprocessen hos rådgiverne arkitekten 
og hos totalentreprenørens konstruktionsråsgiver. De anvendes primært til tegningsfremstilling og i 
mindre grad som koordineringsværktøjer, og her kun internt indenfor egne fagmodeller. Modellerne 
anvendes i nogen grad af totalentreprenøren til viewing under produktionsprocessen, dog anvender 
enkelte fagentreprenører/leverandører egne modeller ved selve produktionen og produktionsforbere-
delsen.  
 
Digitale bygningsmodeller blev ikke anvendt i udbud/tilbudsfasen, ligesom afleveringen ikke indeholder 
modeldata, grundet manglende ønske fra bygherren. Der blev anvendt en traditionel dokumentbaseret 
udbuds/aftaleform og det samme ved aflevering. Der er ikke demonstreret eksempler på BIM anvendel-
se til driften, da bygningen endnu ikke er sat i drift. 





Den følgende beskrivelse er hovedsageligt baseret på aktiviteter hos totalentreprenøren, MT Højgaar-
dog delvist hos arkitekten. Den røde farve markerer, at aktiviteten er konstateret BIM orienteret på 
væsentlige områder. Dette gælder for udvalgte processer i projektet og ikke nødvendigvis alle. Den 
mørke farve indikerer BIM orientering på et højt niveau eller i et stort omfang, den lyse farve indikerer 
et lavere niveau. 
 
Modellering af fagmodeller foregår hos arkitekt i form af en arkitektfagmodel målrettet mod tegnings-
generering. Konstruktionsrådgiveren udarbejdede en konstruktionsfagmodel indenfor stål og beton. Vvs 
og el blev udført i 2D. Der blev ikke anvendt nogen form for fællesmodeller i projektet. Ved projektstart 
var det et ønske at koordinere via fællesmodeller, men det blev fravalgt (se Koordinering).  
Koordinering foregår i et formaliseret samarbejde, styret af enprenøren. Formatet er dokumenter, her-
under 2D tegninger, der bliver uploaded på projektweb’en.  
Konistenskontrol. Der blev gennemført konsistenskontrol internt via 2D tegninger samt - i mindre om-
fang – på modelniveau ved alene visuel kontrol i en viewer. Automatisk konsistenskontrol via software 
blev fravalgt grundet manglende erfaringer med ansvarsfordelingen ved 3D modelarbejde, samt at arki-
tektens og entreprenørens fagmodeller ikke var synkroniserede (ikke på samme informationsniveau på 
samme tid). 
Visualisering af modeller blev primært anvendt til at berige tegningsmaterialet med rumlige billeder og 
snit, således at tegningsmaterialet ligger på et højt kommunikativt niveau, specielt i forbindelse med 
den komplekse geometri og facadeentreprisen. Der er således udarbejdet tegningssæt skræddersyet til 
udførelsen både fra arkitekten og fra konstruktionsrådgiveren. I de tidligere faser blev visualiseringer 
anvendt i mindre omfang til kommunikation med bygherren, samt til at give et overblik over projektets 
kompleksitet for visse fagentreprenører. 
Tegningsgenerering fra bygningsmodeller til 2D tegninger på informationsniveau 2 og 3 til kommunika-
tion mellem rådgivere og bygherre og myndigheder. Tegningsgenerering fra model til 2D tegninger på 
informationsniveau 4 til udførelse. Tegningsmaterialet ligger på et højt niveau vedr. formidling af kom-
pleksiteten (rumlige billeder) samt vedr. konsistens og præcision (alle nødvendige snitbilleder for at 
udføre opgaverne). Tegningsmaterialets høje niveau vurderes at være en forudsætning for gennemfø-
relsen af entrepriserne. Konstruktionsingeniørene har på linje med arkitekten har også haft en aktiv rolle 
her, som den aktør der har haft overblik over kompleksiteten i bygningens form og geometri, bl.a. ved-
rørende produktion og montage af facadeelementerne. 
Simulering af form og udseende er udført af arkitekten. Ingeniørrådgiveren har anvendt et system af 
regneark til beregningsdelen. Der er ikke anvendt modeldata genbrug. Der blev ikke simuleret bygnings-
fysiske egenskaber. 
 Dataudtræk direkte fra bygningsmodel blev ikke kun udført i et lille omfang i dette projekt. Der blev fra 
modellen genereret pælelister for fundamentspælene ved hjælp af et udviklet plug-in til Revit. Man 
afprøvede det i forbindelse med udbuddet, men konstaterede for mange fejl og valgte derfor et traditi-
onelt dokumentbaseret udbud. Efterfølgende har man fået løst problemerne, og i de efterfølgende 
byggeprojekter bliver det gjort af tilbudsfolkene hos hovedentreprenøren. 
Udveksling af bygningsmodeller blev kun udført i et begrænset omfang og kun i proprietære formater. 
Arkitekt og hovedentreprenør arbejdede i samme modelleringssoftware, Revit, men udvekslingen fore-
gik dokumentbaseret. Alle tegninger og andre dokumenter er placeret på en projektweb, Byggeweb. 
Alle aktører har adgang til projektwebben: arkitekt, ingeniørrådgiver og samtlige fagentreprenører samt 
bygherren. 
Konsistenskontrol. Automatisk kollisionskontrol mellem fagmodeller blev ikke udført. Konsistenskon-
trollen blev alene udført via tegningsmaterialet. Dog blev der i forbindelse med stålkonstruktionerne 




Sammenfattende kan konkluderes, at de BIM hovedaktiviteter der er godt repræsenteret er tegningsge-
nerering, visualisering. Alle andre hovedaktiviteter er i dette projekt (første 3D arbejdsmetode  baserede 
projekt for entreprenøren) primært dokumentbaserede. Ved senere projekter har man udvidet 3D ar-
bejdsfeltet og man arbejdet nu modelbaseret indenfor områderne dataudtræk (styklistegenerering) og 
konsistenskontrol (Navisworks) samt i mindre omfang simulering (bl.a. Robot), koordinering (fælllesmo-
del, Navisworks) og udveksling via modeller. På arkitektsiden er der foregåen til tilsvarende udvikling, 
hvor man har anvendt modelleren til dagslyssimulering. 
  




A: Enkeltfags anvendelse af model. B: Envejsdeling af modelinfo. C: Tovejsdeling af modeller.  
D: Distribuerede modeller på lokal server. E: Fuld integreret modelsamarbejde over netværk. 
For definitioner af samarbejdsrelationer henvises til Metodemanualen ØG-MM. 
 
Casen repræsenterer en samarbejdsform, hvor bygningsmodellerne for visse af rådgiverne er foran-
kret hos de respektive parter som fagmodeller. Der er envejsdeling af modeller (B) hvilket betyder at 
modellerne anvendes internt og udvekslingen foregår via dokumenter. Informationsudvekslingen fore-
går over en fælles projektweb med traditionelle dokumenter, herunder 2D tegninger genereret fra de 
respektive fagmodeller. Koordineringen foregår ved revision og påtegning på 2D tegninger. 
 
Koordination med entreprenører er fortrinsvist foregået via digitale 2D tegninger. Valget af 2D tegninger 
som medie beror på manglende erfaringer og kompetencer i et eller flere af de involverede virksomhe-
der. IKTkonceptet var første afprøvning hos entreprenøren. Koordination/kommunikation med bygherre 
er foregået gennem 2D og 3D tegninger og visualiseringer og dialog. 
 
Sammenfattende kan konkluderes, at samarbejdsrelationer og udveksling beskriver en form og et ni-
veau som er ofte forekommende i dagens byggesektor. Al projektinformation bliver udvekslet over pro-
jektweb som dokumenter. Der udveksles ikke bygningsmodeller mellem parterne i en integreret samar-
bejdsform. Al kommunikation under udførelsen foregår via et 2D tegningsmateriale. Der er planer hos 
entreprenøren om i fremtiden at anvende modeldata ved udveksling mellem parterne for koordinering 
ligesom man vil anvende digitale bygningsmodeller ved udførelsen. 
 
Hvilke modelniveauer er involveret  
 
Signaturforklaring: 
A: Manuel 2D tegning. B: Digital 2D tegning. C: 3D geometrimodel. D: Objektbaseret model. 
E: Integreret BIM. For definitioner af modelniveauer henvises til Metodemanualen ØG-MM. 
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Casen repræsenterer overvejende modelniveauerne: digitale 2D tegninger (niveau B) til mere intelligen-
te digitale bygningsmodeller (niveau C og D) dog overvejende anvendt som rene 3D geometrimodeller 
til tegningsgenerering(niveau C), men der er også udnyttet objektegenskaber ved styklistegenerering, 
objektbaseret model niveau D). Arkitektrådgiver og konstruktionsrådgiver og visse fagentreprenører 
(ventilation) arbejder i bygningsintelligente modeller. Rådgiverne anvender modellerne til visuel gransk-
ning via modelviewere (geometrimodel, niveau C). 
 
I projekteringsfasen arbejdes med digitale bygningsmodeller af de vigtigste aktører, arkitekt og kon-
struktionsrådgiver. Modellerne beskriver geometri og struktur af byggeprojektet, og deres primære 
formål er at kunne generere et korrekt og koordineret tegningsmateriale, som anvendes som aftale-
grundlag og senere under udførelsen. Al kommunikation på byggepladsen foregår ved hjælp af tegnin-
ger. Tegningerne har et højt kommunikativt niveau. De genereres fra modellerne og indeholder derfor 
en bred vifte af tegningstyper, som ikke ville kunne etableres i en ren 2D tegningsverden. De dobbelt 
retvinklede billeder, plan, snit og opstalt, som samlet betegnes 2D tegninger, er for arkitektens ved-
kommende suppleret med vignetter og illustrationer i 3D plus en lang række specielle snit til forklaring 
af komplekse konstruktioner.  
 
Visse af fagentreprenørerne indgår i den konkretiserende projektering via fagmodeller i projektforbere-
delsesfasen. Tilbageføringen af informationer fra fagentreprenører til rådgiverne, bl.a. ’as built’ doku-
mentation, foregår alene via tegninger.  
 
Sammenfattende kan konkluderes, at casen repræsenterer et modelniveau svarende til en digital 3D 
geometrimodel, dog ikke fuldt udrullet. Der arbejdes med digitale bygningsmodeller i form af fagmodel-
ler hos rådgiverne til interne funktioner, primært tegningsgenerering. Der er enkelte eksempler på ud-
veksling af fagmodeller, men alene som grundlag for ny opbygning af modeller. Den største del af teg-
ningsmaterialet genereres direkte fra fagmodellerne. 
 
Der er i senere projekter hos totalentreprenøren anvendt modeldata ved tilbudsgivning og ved udførel-
sen. Entreprenøren har således udviklet et koncept ved tilbudsgivning, hvor man opbygger en 3D model 
på informationsniveau 2, som man anvender til at trække styklister ud til beregning af et prisoverslag. 
Omkostninger 
Omkostningerne forbundet med brugen af IKT-konceptet er vanskelig at opgøre præcist af flere grunde. 
For det første kan et IKT-koncept allerede indgå som en integreret del af en virksomheds arbejdsproces-
ser, og er derfor vanskeligt at afgrænse finansielt i det enkelte projekt. For det andet, er der ofte ikke 
tradition for regnskabsmæssigt at styre omkostninger og effekter ved introduktion af nye arbejdsmeto-
der- og rutiner i virksomhederne. Omkostningerne vil optræde indirekte i virksomhedens regnskaber og 
indgår ikke i en bench-marking af nye processer. For det tredje vil initiale omkostninger og driftsom-
kostninger til nye arbejdsmetoder, værktøjer, kompetenceløft m.v. være fordelt over en lang række 
projekter, samtidigt med kompetenceløftet og softwareinvesteringerne vil være foretaget på et tidligere 
tidspunkt, og bliver således betragtet som afskrevne eller under afskrivning. Omkostningerne er specielt 
vanskelige at opgøre i relativt store virksomheder på grund af bl.a. omfanget af projekter og antallet af 
medarbejdere (kompetenceløft), der indgår.  
 
Omkostningerne i forbindelse med anvendelsen af IKT-konceptet er blevet opgjort på basis af en række 
forudsætninger, som projektgruppen har opstillet og som kort listes i det følgende: 
• Driftsomkostningerne til opgraderinger m.v. er beregnet ud fra casens økonomiske andel af 
virksomhedens årlige omsætning. Andre almindelige driftsmæssige omkostninger (f.eks. for-
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brug af strøm, plotning, standard software etc.) ved brug af IKT-konceptet medtages ikke i den-
ne opgørelse. 
• Omkostninger i forbindelse med køb og leasing af software vil kun blive anført i de situationer, 
hvor projektet decideret kræver nye licenser af BIM software for at kunne gennemføre ar-
bejdsprocesser. Baggrunden er, at alternativet vil kræve licenser til anden software, eksempel-
vis på CAD-niveau, AutoCAD o.l. som omkostningsmæssigt vil ligge på samme niveau. 
 
Omkostningerne ved IKT-konceptet er opgjort inden for 2 hovedkategorier: investeringer i forbindelse 
med udvikling og implementering samt driftsomkostninger. Omkostninger er registreret for de virksom-
heder, der er udvalgt til at repræsentere casen. På rådgiver- og entreprenørsiden er der sat fokus på 
hovedentreprenøren, MT Højgaard. På udførelsessiden er udvalgt: ventilationsmontagen og stålentre-
prisen. Her er der ikke registreret omkostninger til implementering, da de ikke direkte er omfattet af 
IKT-konceptet. 
  
De totale omkostninger for alle IKT-konceptets parter kan således ikke opgøres, men de følgende øko-
nomiske opstillinger vil give et fingerpeg om omkostninger, effekter og gevinster for de aktører, der er 
udpeget af projektgruppen. Endelig vil en del af effekterne være af kvalitativ art, og dermed vanskelige 
at få ind i en samlet oversigt over IKT-konceptets gevinster. 
Udviklings- og implementeringsomkostninger (investeringer) 
Inden for denne hovedkategori er der beregnet følgende investeringer forårsaget af IKT-konceptet: 
MT Højgaard projektering: (kilde: Niels Kjeldgaard, leder af Design & Engineering, MTH) 
• Indkøb, support, drift m.v. 
- Udviklingsindsats, support og særlig assistance.  Der blev udviklet et byggeobjektbibliotek samt 
support fra MTH’s IT-afdeling. Samlet omkostning vurderet til 200.000 kr. excl. dækningsbedrag. 
- Ny hardware (ingen målt omkostning, da IKT-konceptet ikke kræver specielt hardware).  
- Ny software. Af 44 Autodesk licenser er ca. 20 opgraderet fra AutoCAD og ADT til Revit. Om-
kostning 20 licenser af 10.000 kr. I alt 200.000 kr.  
- Brugertræning/kompetenceudvikling. 10 medarbejdere på Revit-kurser. En omkostning på i alt 
120.000 eksklusive timeløn.  
 
Totalt er de samlede udgifter til indkøb, support og drift i projekteringsperioden på: 200.000 + 
200.000 + 120.000 = 520.000 kr.  
 
Denne omkostning kan betragtes som en investering, der nyttiggøres i efterfølgende projekter. 
Der er foretaget en konservativ fordeling af omkostningerne på denne case og efterfølgende 2 
projekter. Fordelt over 3 projekter giver det en omkostning pr. projekt på 173.000 kr. 
 
• Implementering af en 3D baseret arbejdsmetode til projekteringen. Målet var at introducere 
3D modellering i projekteringen med et højkvalitet output i form af tegninger. For at opnå den-
ne effekt var en investering i værktøjer og kompetencer hos ingeniørrådgiveren nødvendig. Den 
traditionelle tegningsproduktion blev suppleret med og dele erstattet med opbygning af byg-
ningsmodeller. Tegningsaktiviteten udgør normalt ca. en tredje del af hele projekteringsaktivi-
teten. Denne aktivitet blev udvidet med ca. 20 %, hvilket er en merudgift på ca. 1 mio. kr. i ca-
sen, som repræsenterer første gennemløb af IKT konceptet. Det er vurderet at andet gennem-
løb ingen ekstraudgifter havde og at tredje gennemløb udviste et overskud på estimeret 10 %. 
 
 En mere detaljeret opgørelse ifølge NK: Konstruktions/projekteringsdelen udgør ca. 14. mio. kr. 
Heraf 35 % ’optegning’ (dækker modellering i Revit og AutoCAD og tegningsgenerering) og 65 % 
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konstruktions/statiske beregninger, møder og andet.  35 % af 14 mio. = ca. 5. mio. (4,9 mio). 
Reelt blev der anvendt ressourcer på 6 mio. kr. til aktiviteten. Dvs. at der blev anvendt ca. 1 mio. 
kr. mere i forhold til den tilsvarende dokumentbaserede og kendte arbejdsmetode. Beløbet er 
inkl. dækningsbidrag (faktor 2).  
 
Den ekstra omkostning blev afholdt indenfor det samlede budget for byggeprojektet. Denne 
meromkostning kan deles i to dele: 1) en omkostningsdel, dvs. en reel meromkostning til im-
plementering af en ny 3D baseret arbejdsmetode og 2) en gevinstdel, dvs. en investering i viden 
og vidensprodukter samt et generelt kompetenceløft for nogle af MTH’s medarbejddere. Dette 
udbytte dækker 3 områder: 1) at få opstartet implementeringen af en ny 3D arbejdsmetode, 2) 
at få udviklet et digitalt komponentbibliotek (2-4 mand i 6 Mdr.), som kan udnyttet i senere 
projekter, samt 3) at få udlært 8-10 mand i Revit (kompetenceudvikling). Investerin-
gen/gevinsten dækker ca. halvdelen af den samlede meromkostning. 
 
Casen repræsenterer det første gennemløb at IKT-konceptet. Det repræsenterer i dette første 
gennemløb en ekstra udgift på ca. 1 mio. kr. Leverancen indenfor dette merbeløb var ikke alene 
det aktuelle projektmateriale, men derudover en række gevinster, som senere projekter inden-
for det samme IKT-koncept har nydt godt af. NK’s vurderinge er, at meromkostningen ved 1. 
gennemløb (denne case) var -20 %, der var 0 % ved 2. Gennemløb og efterfølgende gange: +10 % 
+ mere funktionalitet. Implementeringen af en 3D arbejdsmetode, opgraderingen af medarbej-
derkompetencerm.v. har en værdi, der benyttes på flere efterfølgende projekter. Derfor vurde-
res det, at beløbet afskrives over 3 projekter. Således er implementeringsomkostningen divide-
ret med 3: 1.000.000 / 3 = 333.333 kr. Dette er et konservativt skøn, da der i princippet også er 
afskrivninger, som føres frem fra andre projekters investeringer. 
Implementeringsomkostninger fordelt over 3 byggesager: 333.333 kr. 
 
MT Højgaard udførelse: 
• Udviklingsindsats: ingen. 
• Ny hard- og software: ingen. 
• Brugertræning: ingen. 
• Implementering: ingen 
 
På udførelsessiden ingen målt omkostning, da konceptet indebar en traditionel arbejdsmetode på byg-
gepladsen på basis af et traditionelt 2D tegningsmateriale trykt på papir. 
 
3xNielsen, arkitektrådgiver: Omkostninger ikke medregnet, da IKT-konceptet ikke har krævet ændringer 
i deres arbejdsmetode. 3xn projekterer med Revit Architecture. 
 
Airteam, (ventilationsentreprisen): Omkostninger ikke medregnet, da IKT-konceptet ikke har krævet 
ændringer i deres arbejdsmetode. 
 
CSK Stålindustri (stålentreprisen): Omkostninger ikke medregnet, da IKT-konceptet ikke har krævet 
ændringer i deres arbejdsmetode. 
Driftsomkostninger  
I denne hovedkategori er der målt følgende driftsomkostninger: 
MT Højgaard rådgivning: 
• Soft- og hardware vedligeholdelse: er indeholdt i softwareanskaffelse og alm. drift. 
• Softwareopgraderinger, nye versioner: er indeholdt i softwareanskaffelsen.  
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• Leje af software og hardware: ingen ekstraomkostninger, samme omfang som øvrige projekter. 
• Helpdesk og support fra IT-afdelingen: en omkostning på ca. 100.000 kr. excl. dækningsbidrag. 
 
MT Højgaard udførelse: 
• Ingen driftsomkostninger 
 
Totalt er der målt driftsomkostninger i projektet for hovedentreprenøren på: 100.000 kr.  
 
3xNielsen, arkitektrådgiver: Omkostninger ikke medregnet i IKT-konceptet, da bygningsmodelleringen 
er udført i Revit Architecture og alene anvendt internt i virksomheden til generering af tegningsmateria-
let. Arkitektfagmodellen er ikke udvekslet med anden part, og der er ikke udført simuleringer. 
 
Airteam, (ventilationsentreprisen): Omkostninger ikke medregnet, da IKT-konceptet ikke har krævet 
ændringer i deres arbejdsmetode. 
 
CSK Stålindustri (stålentreprisen): Omkostninger ikke medregnet, da IKT-konceptet ikke har krævet 
ændringer i deres arbejdsmetode. 
 
Hovedproces 1: Projektering med brug af fagmodeller for rådgiverne 
Generel beskrivelse af hovedprocessen 
I den indledende designfase arbejdede arkitektrådgiveren med bygningsmodellen i 3D, som et internt 
visualiserings- og koordinationssværktøj. Bygningsmodellens overordnede rolle var at formidle form, 
struktur og udseende. Arkitekten arbejder med programmet Rheino til rene visualiseringsopgaver. Disse 
modeller føres ikke videre i processen. 
 
I projekteringsfasen fortsatte arkitekten med at arbejde med digitale 3D modeller frem til konkretisering 
af projektet til informationsniveau 4. Til konkretisering af fagmodellen arbejdede arkitekten med Revit 
Architecture fra AutoDesk. Ingeniørrådgiveren på konstruktion arbejdede med den samme familie af 
værktøjer til udarbejdelse af sine fagmodllerne: Revit Structure. Vedrørende el og vvs anvendtes Auto-
CAD MEP (DWG formatet). 
 
Koordinering gennem udveksling af fagmodeller mellem arkitekt, konstruktion og installationer blev 
forsøgt i starten af processen, men blev fravalgt, primært grundet mangel på erfaring på området plus 
usikkkerhed omkring ansvarsfordelingen med en ny 3D arbejdsmetode i forhold til den traditionelle 
ydelsesbeskrivelse. Dog blev der udvekslet Revit filer mellem parterne som tegneunderlag. Disse filer 
blev anvendt som underlag for det respektive modelarbejde. Det havde teknisk været simpelt at udveks-
le modelfiler, da rådgiverne arbejdede med den samme suite af programmer. De kunne have udveklset 
proprietært i RVT formatet. 
 
De involverede fagmodeller blev udviklet til informationsniveau 4 og har følgende karakteristika: 
Arkitekt-fagmodellen blev udviklet på Revit Architecture. Rheino blev anvendt til visualisering. 
Konstruktions-fagmodellen blev udviklet på Revit Structure. 
VVS og ventilations-fagmodellen blev udviklet på AutoCAD MEP. 
El-fagmodellen blev udviklet på AutoCAD MEP. 
Stålkonstruktionsfagmodellen blev udført med Tekla og Strusoft. 
Kollisions kontrol blev udført visuelt med NavisWorks 
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Konsistenskontrol blev udført mellem arkitektens fagmodel og stålkonstruktionsmodellen, som led i 
kontrol og KS. 
Visualiseringer blev udført med modelleringsprogrammet og viewer-funktionen blev udført med Na-
visWorks. 
Tegningsgenerering blev udført med de modelleringsprogrammer, der blev anvendt til fagmodellerne. 
Færdiggørelsen af tegningerne med detaljer og annotation blev udført i modelleringsprogrammerne og 
AutoCAD. 
Animation blev udført af MTH’s IT-afdeling byggende på den digitale bygningsmodel af KPMG i Revit. 
Der blev ikke udført simuleringer af bygningsfysiske egenskaber(Arkitekten har senere udført lys-
simuleringer i modelleringsværktøjet). 
Der blev ikke etableret et fælles projektrum i denne case. Projektkoordineringen foregik ved møder og 
ved udveksling af filer over projektweb. Filerne var overvejende af formatet 2D tegninger. 
 
Selve udformningen af byggeprojektet havde en kompleks struktur og geometri med få retvinklede sam-
linger i hovedkonstruktionen. At udarbejde arbejdstegninger var derfor en stor udfordring. Ingeniørråd-
giveren koncentrerede indsatset mod denne hovedaktivitet. Ingeniørrådgiveren har i forvejen et højt 
kvalitetsniveau på sine arbejdstegninger, da modervirksomheden, en entreprenør med rådgivningfunk-
tion, samtidig opgaven at udføre byggeriet efter de samme arbejdstegninger. Så den konkrete målsæt-
ning for IKT konceptet blev: kan det lave sig gøre at udføre et fuldt sæt arbejdstegninger af en kompleks 
bygningsstruktur med en ny 3D arbejdsmetode til et højt kvalitativt niveau (samme eller højere kvali-
tetsniveau som under den indarbejdeded dokumentbaserede arbejdsmetode). 
 
Tegningsfremstillingen udgjorde ca. 30 % af projekteringsaktiviteterne og leverede materiale til de re-
sterende 70 % (grundlag for aftaler på møder samt grundlag for beregninger af konstruktioner, vvs og el). 
Endelig blev tegningsmaterialet anvendt som arbejdsgrundlag for udførelsen på byggepladsen. 
  
Arkitektrådgiveren anvendte sin fagmodel til tegningsgenerering og udførte ca. 90 % at materialet i Revit 
Architecture. Fagmodellen havde en detaljeringsgrad svarende til tegninger 1:20, resten, detaljetegnin-
gerne, blev udført i 2D editoren i Revit. Det svarer, i DDB’s terminologien, til Informationsniveau 3. 
 
På grund af samarbejds-og licitationsform var tegningsfremstillingen ikke målrettet en formel ud-
bud/tilbuds aktivitet, men blev, udover en tilbudskalkulation målrettet produktionen af bygningen i 
form af arbejdstegninger. Derfor er produktionsforberedelsen for stål- og betonkonstruktionerne og 
visse af vvs entrepriserne indeholdt i projekteringsaktiviteterne. Det skønnes at fagmodellerne og det 
genererede tegningsmateriale repræsenterer et højere informationsniveau end 4, svarende til 4½ som 
repræsenterende produktionsforberedelse. 
 
Der blev ikke udtrukket styklister fra modellerne til beskrivende mængdefortegnelser i forbindelse med  
Kalkulation af tilbud. 
 
For visse af underleverandører og fagentreprenører blev der internt arbejdet med fagmodeller indenfor 
deres respektive områder. Dette er konstateret for ventilationsentreprisen. Der blev ikke udveklset 
modeldata mellem fagrådgivere og hovedrådgiveren. Men de udvekslede tegninger blev anvendt som 
grundlag for modelopbygning.  
 





De følgende beskrivelser af rationaliseringsgevinster bygger på interviews med: Niels Kjeldgaard (NK), 
designdirektør, Tommy Kristensen (TK), bygningskonstruktør. Begge fra Design & Engineering, MTH. 
Endvidere er der foretaget mailkorrespondance med: René Øksengaard, Designingeniør/Civilingeniør, 
Design & Engineering, MTH og Jeanette Hansen, project manager, 3xn. 
Rationaliseringsgevinster 
De primære rationalitetsgevinster i denne hovedproces udtrykkes ved 1) målte gevinster (enten i kroner, 
i procenter eller på en skala fra A – D, hvor A er den højeste værdi), 2) Gevinsttypen og 3) Realisator af 
gevinster. Gevinsterne er opdelt i typer. De direkte, indirekte og afledte effekter er opgivet af byggepro-
jektets parter. De potentielle effekter er forslag fra projektgruppen i dialog med bygeprojektets parter. 
For definition af gevinsttyperne henvises til Metodemanualen ØG-MM. 
Direkte effekter 
• Projektering: Implementering af en 3D modelbaseret arbejdsmetode hos et stort antal med-
arbejdere (A, tilfalder hovedrådgiver), NK 
3D arbejdsmetoden blev gennemført for den del af de medarbejdere i projekteringsafdelingen, 
der beskæftiger sig med tegning/modellering. Det drejer sig primært om bygningskonstruktører 
og tekniske assistenter. De udgør omkring 30 % af hele bemandingen på ca. 60-70. 
 
• Projektering: Etablering af et digitalt komponentbibliotek for bygningsdele, der indgår i digi-
tale bygningsmodeller (Revit Structural Families)(A , tilfalder hovedrådgiver), NK 
En nødvendig forudsætning for at kunne opbygge digitale bygningsmodeller er at have adgang 
til et digitalt komponentbibliotek. Komponentbibioteker leveret med programmerne er sjæl-
dent anvendelige. Et komkonentbibliotek skal opbygges i forhold til den danske kontekst, virk-
somhedens byggesystemer, leverandører samt herudover specifikke bygningsdele i projektet. 
Komponentbiblioteket er senere nyttiggjort i forbindelse med tilbudsgivning. 
 
• Generelt: Kompetenceløft hos et stort antal medarbejdere i projekteringsafdelingen og IT-afd . 
(A, tilfalder hovedrådgiver) NK 
Design & Engineering havde 10-12 mand på softwarekurser, primært i Revit Structure. Med 
sidemandsoplæring vurderes, at 90-95 % af de medarbejdere, der arbejder med bygningsmo-
deller og tegninger, har tilstrækkelige Revit/modellerings kompetencer til fremtidige projekter. 
 
• Projektering: Høj kvalitet projektmateriale i form af tegninger ved hjælp af 3D arbejdsmetode 
(A, tilfalder hovedrådgiver) NK 
Denne gevinst var det direkte mål for IKT-konceptet. Forventningerne blev indfriet fuldt ud. Det 
lykkedes at producere tegningsmateriale på et meget højt niveau, svarende til min. det niveau 
MTH i forvejen har grundet deres behov som udførende. Tegningerne vurderes af NK som bed-
re koordinerede end tidligere grundet 3D arbejdsmetoden. Der blev ikke konstateret en tidsbe-
parelse i første projekt (se under implementeringsomkostninger). Konstruktionsrådgiveren vil, 
inspireret af arkitektens tegninger, højne den kommunikative kvalitet af egne tegnin-
ger(rumlige billeder, modeltegninger m.v.) ved efterfølgende projekter. 
 
• Projektering: Tidsbesparelse ved tegningsfremstilling ved hjælp af 3D arbejdsmetode (10 % 
tidsbesparelse efter 2. gennemløb, tilfalder hovedrådgiver) NK 
Introduktionen af en ny modelbaseret arbejdsmetode gav som effekt et merforbrug af tid på 
20 % ved første gennenløb (denne case04). Ved andet gennemløb blev tidsforbruget vurderet 
som det samme som ved den tidligere, dokumentbaserede arbejdsmetode. De efterfølgende 
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gennemløb er vurderet til at give en besparelse i tid på 10 %. En 10 % besparelse på et projekt 
af case04’s størrelse svarer til kr. 500.000. Når afskrivning af de oprindelige implementerings-
omkostninger medtages giver det en gevinst på kr. 300.000 efter 2. gennemløb. Gevinsten ikke 
indløst i case04, da det var første gennemløb. 
 
• Generelt: Mulighed for større kompleksitet i bygningsdesignet. (A, tilfalder konstruktions-
drådgiver og arkitekt) NK 
Bygningsdesignet indeholder relativt komplekse løsninger, som ville have givet store udfordrin-
ger at specificere til et udførelsesniveau i en traditionel projektering med 2D tegninger. Kom-
pleksiteten i geometrien ligger både i planen, hvor vinkelafvigelser fra ret (90 grader) er mange 
og i rummet, hvor kompleksitetet er repræsenteret i 3D.  
Indirekte effekter 
• Generelt/marketing: Branding af anvendelse af IKT gennem visualisering og animationer af 
bygningsmodel (A, tilfalder hovedrådgiver/entreprenør). NK 
Den digitale bygningsmodel af KPMG blev anvendt til at udarbejde en animation (bygningsmo-
dellen i et procesforløb). Denne er blevet anvendt overfor potentielle kunder/bygherrer for at 
vise virksomhedens teknologiske niveau. Da animationen blev udarbejdet da bygningsmodellen 
var færdiggjort havde den ingen effekt i denne case, men har i forhold til senere projekter væ-
ret en succes. 
 
• Generelt/human ressources: Fastholdelse og rekruttering af dygtige medarbejdere (A, tilfal-
der hovedrådgiver/entreprenør). NK 
Et punkt i MTH’s IKT strategi er at kunne fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere gennem 
en satsning på IKT og BIM. Casen, der repræsenterer et første skridt mod en BIM orienteret ar-
bejdsmetode, er således medvirkende til at opfylde denne målsætning. Samtidig hermed er der 
internt i virksomheden sat resourcer af til højne kompetenceniveauet blandt virksomhedens 
medarbejdere med hensyn tilIKT og BIM. Der er givet medarbejderkurser i 3D modellering med 
anvendelse af Googles SketchUp, der er etableret 2 erhvervsPhD studier indenfor rammen af 
BIM.  
 
• Projektering: Bedre motivation hos medarbejderne (A/C, tilfalder entreprenører) NK 
At kunne arbejde modelbaseret er ikke noget alle medarbejdere tager til sig. Der kan konstate-
res en differentiering i forholdet til at arbejde efter en 3D arbejdsmetode. Generelt har brug af 
digitale bygningsmodeller i byggeprojektet betydet at sagsmedarbejdere har haft en bedre mo-
tivation grundet at den anvendte teknologi (BIM) er en front-end teknologi, hvilket giver en 
værdifuld ny erfaringstilegnelse i forholf til fremtidige byggeprojekter. Det vurderes at ca. 80 % 
af medarbejderne har denne holdning. De sidste 20 % er mere skeptiske og det kan der være 
flere grunde til, nye procedurer, manglende kompetencer, manglende incitatamenter o.l. 
 
• Generelt/kommunikation: Bedre kommunikation med samarbejdsparter (A, tilfalder alle par-
ter) NK 
Den arbejdsrutine MTH har udviklet i forbindelse med tilbudsgivning ved tidlige udbud har de-
monstreret en forbedret kommunikation mellem parterne. Man opbygger en ’tilbudsmodel’, 
som er en rå volumenmodel (informationsniveau 2) som udover at anvendes til prisberegning 
også anvendes til at kommunikere projektet mellem arkitekt og ingeniørrådgiver, mellem råd-
giverne og folkene på byggepladsen og mellem rådgiverne og bygherren. 
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Afledte effekter  
Der er ikke konstateret afledte effekter, da modeldata ikke er anvendt i afledte processer. 
Potentielle gevinster 
• Projektering: Bedre koordinering af projektmaterialet (tilfalder alle parter) 
En af de allerstørste gevinster ved at arbejde integreret med en 3D arbejdsmetode er at koor-
dinere projektet via fagmodeller, der samles til fællesmodeller, der så underkastes en konsi-
stens- og kollisionskontrol. Hermed sikrer man sig at modellerne er koordinerede. Når tegnin-
ger genereres udfra disse koordinerede modeller har man på forhånd sikret sig at alle tegninger 
er koordinerede. Hvis man koordinerer via tegningerne alene gør man arbejdet kompliceret og 
meget omfattende tidsmæssigt, da man skal gå fra model til tegning, kontrollere og derefter 
tilbage til model for rettelser. Dette skal gøres for hver enkelt tegning mindst én gang pr. sessi-
on. 
 
• Projektering: Bedre procesforståelse gennem BIM (tilfalder alle parter)  
En integreret 3D arbejdsmetode kan give en bedre forståelse af, hvordan samarbejdsprocessen 
kan optimeres mellem parterne. En sådan viden og forståelse vil kunne realiseres som direkte 
rationaliseringsgevinst i fremtidige byggeprojekter, der anvender en 3D arbejdsmetode. I denne 
case blev en sådan integreret modelbaseret arbejdsmetode ikke anvendt. 
 
• Projektering: Genbrug af modeldata til beregninger (tilfalder ingeniørrådgiver) 
Gevinsten er her at man genbruger data i andre proceser. Hvis man arbejder med beregnings-
programmer, der kan modtage modeldata sparer man tid svarende til den genindtastning af da-
ta som den manglende automation indebærer. Foruden sparet tid har man - nok så væsentligt – 
også sikret sig kvaliteten af data, da man har elimineret fejl ved genindtastning. 
 
• Projektering: Bedre kvalitet gennem simuleringer (tilfalder byg- og driftsherre) 
At arbejde med en virtuel model af et bygværk under projekteringen giver mulighed for med 
software at simulere en lang række af bygningens egenskaber, således at man kan korrigere de-
signet af bygningen i de tidlige faser. Der er lang række software til rådighed indenfor energi-
forbrug, varmetransmission, indeklima, træk, brand, bæredygtighed osv. En beregning af lysni-
veauet i kontorerne ville være en oplagt simulering, der kan gennemføres med en ren geome-
trimodel. 
 
• Projektering: Automation ved udtræk af styklister (tilfalder konstruktions- og installations-
rådgiver, tilbudsfolk) 
Casen har allerede demonstreret styklisteenerering fra bygningsmodellen i forbindelse med 
prisberegning ved tilbudsgivning. Styklistegenerering er et kraftfuldt værktøj som giver hurtig 
adgang til pålidelige data. Dataudtræk kan anvendes til mange andre operationer end prisbe-
regning, eksempelvis bestillingslister, mangellister. 
 
• Projektering: Større grad af præfabrikation (tilfalder konstruktions-og installationsrådgiver, 
byggevareleverandør) 
Den større grad af koordinering og konsisens, som en digital bygningsmodel normalt repræsen-
terer, giver større muligheder for at anvende præfabrikerede systemer og komponenter der 
overholder de tolerencer, der påkræves. I casen blev der i vid udstrækning anvendt præfabrike-
rede komponenter, spærfag, facadeelementer, indervægskasetter m.m. Dette kunne gennem-
føres ved hjælp af fagmodellerne hos arkitekt og konstruktionsingeniør, som var internt konsi-
stente gennem den tidskrævende tegningsbaserede koordinering. 
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• Projektering: Øge automationen ved tegningsgenerering (tilfalder konstruktionsrådgiver) RØ 
Bygningsmodellen kan udvikles til et højere konkretiseringsniveau, hvor den set fra et teg-
ningsmæssigt aspekt kan beruges med detaljer målrettet leverancer og montage. Eksempelvis 
kan armeringen modelleres i betonfagmodellen, således at der foregår en større automation, 
når der udtrækkes bygningsdelstegninger og detaljetegninger. Alternativet er en tidskrævende 
efterbehandling af tegningerne, der er i 2D og løsrevet fra modellen. Stiller krav til modelle-
ringsværktøjet. En sådan model type vil give adgang til styklistegenerering på et mere dataljeret 
niveau, skærelister osv., og dermed et nyt gevinstområde. Først og fremmest giver det en me-
get bedre sikkerhed for, at den projekterede armering er korrekt, så man undgår forsinkelser 
og fejl på pladsen. Et gevinstpotentiale er, at man kan hive klippe-/bukkelister direkte ud af 
modellen og sende til armeringsleverandøren. Denne proces er afprøvet af MTH i et par bro-
projekter. 
 
• Projektering og udførelse: Automatisk generering af styklister til leverancer m.v.(tilfalder en-
treprenør)  
Ved ikke kun at arbejde med geometrimodeller men med bygningsintelligente objekter med 
egenskaber er det muligt at trække styklister ud, der kan sorteres efter de behov, der er i andre 
processer. Casen repræsenterer et sådan dataudtræk i forb.m. prisberegning, men kan udvides 
til bestiullingslister, skærelister osv. I casen har man taget problematikken op med hensyn til 
pæleentreprisen. Hele byggeriet er funderet med betonpæle. Derfor repræsenterer pælefun-
deringen et væsentligt leverance. At få samtlige pæle specificeret i tegninger og styklister direk-
te fra bygningsmodellen repræsenterer en rationaliseringsgevinst. 
 
IKT-risikovurdering 
• Projektering: Manglende erfaring med koordinering på modelniveau (vedrører alle) NK 
Det var intentionen fra projekteringsstart mellem arkitektrådgiver og ingeniørrådgiver, at an-
vende fagmodellerne til koordinering af projektet. MTH havde ved casens start ikke store erfa-
ringer med og procedurer for at koordinere på modelniveau. Muligheden var åbenbar, da de 
væsentlige fagområder modellerede i Revit. Det blev imidlertid fravalgt, og der blev i stedet sat 
fokus på den interne koordinering af tegningsmaterialet. 
 
• Projektering: Manglende erfaring med at udarbejde en samarbejdsaftale vedr. IKT (B, vedrø-
rer alle) NK 
En af årsagerne til beslutningen om ikke at koordinere modelbaseret eksternt var en usikkerhed 
vedr. det aftalemæssige grundlag. Parterne havde vanskeligt ved at anvende det paradigme, 
der er udviklet af Foreningen bips,’ IKT-Specifikationen’. Der vanskeligheder med indhold (rela-
tion til Ydelsesbeskrivelserne) og til form (uoverskueligt dokument når man starter fra scrath). 
 
• Projektering: Manglende anvendelse/genbrug af modeldata i projekteringen(A, vedrører alle)  
Forudsætningen for at opnå de store rationaliseringsgevinster ved en BIM arbejdsmetode er, at 
man anvender bygningsmodellerne til de hovedaktiviteter, der ligger i et projektforløb. Det dre-
jer sig om koordinering, visualisering/kommunikation, tegningsgenerering, simule-
ring/beregning, konsistenskontrol, dataudtræk/styklistegenerering og udveksling mellem par-
terne. I casen var der hosentrprenørens rådgivningsfunktion fokus på tegningsgenereringen, 
som er en forholdvis lille del af projekteringsarbejdet (30 %). Det er oplagt at overføre model-
data til beregningsdelen, som udgør langt den største del af arbejdet. Dette vil indebære, at der 
anskaffes beregningssoftware, at medarbejderne efteruddannes og at ingeniørgruppen inddra-




• Projektering/generelt: Manglende IKT og BIM kompetence (vedrører alle)  
En fare ved implementeringen af en arbejdsmetode i en virksomhed er tage for snævert hensyn 
til de kompetencer der i forvejen er i virksomheden. Dette vil resultere i relativt små ændringer, 
der ikke vil fremvise de rationaliseringsgevinster, der vil være i et fuldt udrullet IKT-koncept. 
Dette vil resultere i mindre suboptimeringer af delprocesser. Man er selvfølgelig bundet til de 
medarbejderkompetencer, der er til stede i virksomheden, men det er vigtig at have en strategi 
henimod en større anvendelse af modeldata i alle processer. Dette vil få indflydelse på virk-
somhedens politik for rekruttering af nye medarbejder og opgradering af faste medarbejdere til 
udvidede, modelbaserede processer. 
 
• Projektering/generelt: Mangelfuld virksomhedsstrategi for implementering af BIM (vedrører 
alle)  
Casen repræsenterer en virksomhed, MTH, som har en klar strategi mod en 3D modelbaseret 
arbejdsmetode. KPMG byggeriet var det første byggeprojekt, hvor bygningsmodeller for inge-
niørdisciplinerne var styrende. I første omgang for tegningsgenereringen, men man har udviklet 
en strategi, der over årene vil ruste MTH til at inddrage flere og flere processer, der vil blive sty-
ret af BIM orienterede værktøjer og metoder.  I efterfølgende byggeprojekter har vist stadig 
flere processer er blevet baseret på digitale modeldata. Risikoen er, at man ikke alene skal hæ-
ve kompetencerne på værktøjsdelen, men i større grad skal implementere en generel 3D ar-
bejdsmetode, som er styrende for alle relevante delprocesser i virksomheden. 
 
• Projektering: Forskel i kompetenceniveau mellem parterne (B, Afledt – Alle)  
I den udstrækning der arbejdes integreret mellem parterne hæves kravene til kompetenceni-
veauet internt og eksternt stilles krav om samme kompetenceniveau mellem parterne, for at 
kunne udnytte hinandens informationsleverancer. Denne case’s IKT-koncept kan gennemføres 
med et uens kompetenceniveau mellem parterne, da den meste udveksling er dokumentbase-
ret. Til gengæld udnyttes potentialerne ikke fuldt ud. 
 
Hovedproces 2: Udbud/tilbud og produktionsforberedelse 
 
Der blev ikke udført en traditionel udbudsforretning, da Totalentreprenøren var med fra starten i part-
nerskabet. Derfor blev der ikke genereret et traditionelt udbudsmateriale (tegninger, beskrivende 
mængdefortegnelser etc.). Der blev oprettet en projektweb, hosted hos MTH, hvor det samlede pro-
jektmaterialet blev uploaded løbende. Her var der adgang til det samtlige projektmateriale i digital form. 
 
Med hensyn til produktionsforberedelse var én af case-fagentreprenørerne, Airteam for ventilationsen-
treprisen, medprojekterende i produktionsforberedelsen. Airteam har en modelbaseret arbejdsmetode, 
der sikrer en internt koordinering på ventilationsdelen. De opbyggede selv en fagmodel for ventilationen 
i værktøjet MagiCAD. De anvendte ikke fagmodeller fra ingeniørrådgiverne og gav ikke et billigere tilbud 
grundet adgang til en digital bygningsmodel og er derfor ikke taget med i effektvurderingen her (gevinst 
ved genbrug). 
 





• Udbud/tilbud: Tidsbesparelse ved ny modelbaseret procedure ved kalkulation af tilbud (90 % 
tidsreduktion, tilfalder hovedrådgiver/entreprenør). NK 
MTH har efterfølgende opbygget en fast procedure for kalkulation af tilbud. Når man går seriøst 
ind og vil give et tilbud udarbejdes en model i Revit. Dette primært for at erkende bygningens 
kompleksitet og bygbarheden af projektet. Man udarbejder en ’lego’ model (informationsni-
veau 2) af projektet. Fra modellen laves et mængdeudtræk til et regneark, hvorfra prisen kalku-
leres på overslagsniveau i forhold til en intern erfaringsprisbase. De har et par dygtige medar-
bejdere, som udfører denne procedure. Dette har vist sig at spare megen tid. Gevinstestimatet 
er fra NK, at de sparer 90% af tiden for den rene priskalkulation, når man forudsætter at model-
len er lavet. De 90% er altså sparet tid til opmåling og nyindtastning af data. En tillægsgevinst 
har vist sig ved at der skabes en meget større sikkerhed for validiteten af mængderne. Procedu-
ren var ikke moden til denne case, men er efterfølgende blevet implementeret som fast proce-
dure. 
 
• Produktionsforberedelse: Tidsbesparelse ved automatisk udtræk af objektdata (koordinater 
for fundamentspæle) ved hjælp af bygningsmodel (70 % tidsreduktion, 80.000 kr., tilfalder 
konstruktionsrådgiver og entreprenør) RØ 
 
Fig. 4: Pælelisten indeholder 11 paramertyper for 2500 pæle. Her vist 1 ud af 74 sider. Blev ge-
nereret automatisk fra konstruktionsmodellen og anvendt af landmåler til afsætning på bygge-
pladsen. Kilde: MTH Design & Engineering. 
 
Når man under udførelsen ønsker supplerende information om bygningsdele og deres egen-
skaber, eksempelvis placering, dimensioner, koordinater, er det et væsentligt aktiv at have ad-
gang til bygningsmodellen og kunne håndtere den. Casen repræsenterer en sådan rationalitet. 
Placeringen af betonpæle til pælefunderingen var en meget stor opgave. Bygningen er båret af 
ca. 2500 pæle. Man indså ret tidligt i processen, at hvis man manuelt skulle udregne koordina-
terne til alle pælene, samt vinklen i forhold til nord, ville det kræve store ressourcer. Man un-
dersøgte derfor muligheden for at udtrække informationen fra Revit-modellen. Informationen 
måtte være til stede i modellen, men Revit var ikke umiddelbart leveringsdygtig i de ønskede 
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informationer. Leverandøren af programmet, NTI CADcenter, programmerede en lille plugin til 
Revit, som løste opgaven. Dette Revit plug-in sælges nu som en del af værktøjet ’NTItools Kon-
struktion (Pile Tool)’. Udviklingsomkostningerne ligger hos NTI. Når man kørte plugin'en fik alle 
pæle påført en række nye parametre, herunder koordinater og vinkler i forhold til nord. Disse 
informationer kunne så vises i et skema, som så kunne eksporteres til Excel. Excel-arket blev vi-
deregivet direkte til landmåleren, som kunne bruge de elektroniske data til at afsætte pælene 
efter - dvs. ingen manuelle indtastninger.  
 
• Produktionsforberedelse: Rationel byggepladsplanlægning med IKT (ikke målt ,Direkte ge-
vinst – hovedentreprenøren) LLL 
Revit konstruktionsmodellen blev ikke anvendt til planlægningen af byggepladsen. Tidligere har 
man anvendt et tegneprogram, Paint samt AutoCAD til byggepladsindretning. Begge 2D værk-
tøjer. Til KPMG blev anvendt Google SketchUp, som er indgået i et 3D træningsprogram i MTH. 
Der blev dog kun opbygget en meget simpel model, da man byggede modellen op fra grunden. 
At arbejde digitalt vurderes at værenyttigt, men der har i denne case ikke været genbrug af 
modeldata. SketchUp modellen repræsenterer genindtastning og kan ikke direkte knyttes til ca-
sens IKT koncept. 
Afledte effekter 
• Produktionsforberedelse: Tidsbesparelse ved kommunikation og projektforståelse for under-
entreprenørerne(C, Direkte gevinster – hovedentreprenør og fagentreprenører) MTH 
Konstruktionsmodellerne blev indirekte gennem rumlige billeder anvendt til kommunikation af 
byggeprojektets struktur og karakteristika overfor underentreprenørerne. Byggeprojektet inde-
holder en kompleks geometri, hvorfor rumlige billeder bidrag kraftigt til en rationel overførsel 
af information. En traditionel granskning via 2D tegninger ville ikke have taget længere tid samt 
indebåret flere muligheder for fejltolkning. 
 
• Produktionsforberedelse: Tidsbesparelse ved detaljeprojektering (ikke målt, tilfalder fa-
gentreprenører og underleverandører) 
Både ventilationsentreprenøren og stålleverandøren har implementeret en modelbaseret ar-
bejdsmetode i deres rutiner. I casen opbyggede de selv modeller efter udleveret tegningsmate-
riale. Der er ikke identificeret en rationaliseringsgevinst ved modelgenbrug, men det formodes 
at der ligger en rationaliseringsgevinst alene ved den modelbaserede metode. Gevinsten er dog 
ikke målt. 
 




• Udbud/tilbud: Evaluering af tilbud via bygningsmodellen, tidsbesparelse (tilfalder bygherre-
/rådgiver). 
Et gevinstpotentiale for totalentreprenøren i forhold til fagentreprenører. Der ligger et gevinst-
potentiale i at knytte udbud og tilbud til en digital bygningsmodel. For det første giver det en 
sikkerhed for at alle poster er med i tilbudslisten, og for det andet giver koordineringen via mo-
dellen mulighed for at kunne evaluere tilbuddene op mod sit eget estimat, der er modelbaseret. 
 
• Udbud/tilbud: Genbrug af bygningsmodeller til tilbudsberegning fra fagentreprenører (tilfal-
der fagentreprenører). 
MTH anvender en modelbaseret metode ved beregning af tilbud. Denne metode kan uudvides 
til også at omfatte fagentreprenørernes tilbudsberegning. Dette vil give en større sikkerhed for 
valiteten af tilbud samt at gøre aftaler konsistente og transparente. 
 
• Produktionsforberedelse: Genbrug af bygningsmodeller ved byggepladsindretning (tilfalder 
rådgivere og entreprenører). 
Der ligger et gevinstpotentiale i at anvende 3D modelbaserede værktøjer til planlægning af 
byggeplads og produktion. Planlægningsproblematikken er rumlig, arbejdskure i højden, kran-
kinematik osv., og løses bedst med 3D modeller. Her er der en rationaliseringsgevinst i at an-
vende den allerede udarbejdede bygningsmodel. 
 
• Produktionsforberedelse: Komponentspecifikation via model (Tidsbesparelse og datasikker-
hed ved informationsoverførsel til leverandører og fagentreprenører). 
Ved at have konstruktionen repræsenteret som en digital model er der mulighed for direkte 
overførsel af modeldata fra rådgiverne til leverandørerne. Mange leverandører arbejder selv ef-
ter en 3D arbejdsmetode og kan således håndtere 3D data, som i mange tilfælde indgår i deres 
produktionssystem. Det gælder for casen stålleverandøren. 
 
• Produktionsforberedelse: Materialebestillinger håndteret digitalt (Tidsbesparelse og datasik-
kerhed samt reduktion af spild på materialer og tilsyn). 
Den digitale bygningsmodel kan anvendes til materialebestillingog lagerstyring. Det forudsætter, 
at modellen ikke alene er opbygget til tegningsgenerering, men er opbygget af objekter, der har 
fået tilknyttet egenskabsdata, målrettet mod dataudtræk af lister til materialebestillinger. 
IKT-risiko måling 
• Udbud/tilbud: Håndtering af dokumentbaseret projektmateriale (vedrører alle eksterne par-
ter) 
Ved ikke at udveksle bygningsmodeller, men at udveksle deres repræsentationer i form af teg-
ninger og evt. styklister reduceres risici for manglende kompetencer hos de parter, der ikke er 
fortrolige med at håndtere digitale bygningsmodeller. Dette er specielt aktuelt for fagentrepre-
nørerne og leverandørerne. Der er dog den risiko her, at der mangler information i det udleve-
rede tegningssæt. Dette kan dog rimelig simpelt tilvejebringes ved efterspørgsel hos modeleje-
ren hvis man konstaterer mangler. 
 
• Produktionsforberedelse: Eksterne parters kompetenceniveau (Alle eksterne parter) 
At arbejde efter en 3D arbejdsmetode forudsætter at alle aktører hos de involverede parter 
(også de udførende, fagentreprenører og leverandører) har de nødvendige digitale og 3D kom-
petencer. Dette betyder at effekterne fra et fuldt udrullet IKT-koncept er væsentlig afhængig af 
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det reelle kompetenceniveau hos de konkrete aktører hos casens eksterne parter. Som mini-
mum må kan undersøge om kompetencerne er til stede før man inddrager dem i konceptet. 
Hovedproces 3: Udførelse på byggeplads 
 
I udførelsen blev, som tidligere nævnt, de digitale bygningsmodeller ikke anvendt direkte.  Visse af for-
delene ved at arbejde modelbaseret i projekteringsprocessen slog dog igennem på byggepladsen. En 
modelbaseret projekteringsmetode vil, i det omfang man anvender de koordineringsmæssige værktøjer 
og metoder, give et projektmateriale, der erbedre koordineret og mindre fejlbehæftet end det, som en 
dokumentbaseret arbejdsmetode traditionelt tilbyder. Dette gælder uanset om man anvender digitale 
modeller eller tegninger på byggepladsen. Da totalentreprenøren MTH dækker de to hovedfunktioner, 
rådgiver på ingeniørdisciplinerne og udførelsen, har de tidligere opbygget et meget højt niveau på kvali-
tetssikringen og bygbarheden af projekteringsmaterialet. Der har således ikke i denne case kunne måles 
en markant højere kvalitet af projektmaterialet med den ny 3D arbejdsmetode, men Design & Engineee-
ring afdelingen har dog vurderet at kvalitet er på samme niveau eller lidt højere. Den koordinering, der 
implecit ligger i at arbejde modelbaseret kan forklare dette lidt højere niveau. 
Resultatet af denne koordinering og fokus på udførelsen under projekteringen betyder færre fejl og 
uklarheder i projektmaterialet og derfor færre stop under bygning og montage på byggepladsen. 
 
Det man ikke har udnyttet i denne case er at anvende bygningsmodellerne i hovedaktiviteterne under 
opførelsen. Kollisionskontrol mellem fagentreprise-modeller og konstruktionsmodellen er ikke gennem-
ført. Der er kun i begrænset omfang trukket projektdata ud af modellen til logistik, bestillingslister osv. 
Modellen er ikke blevet anvendt til visualiseringer i større omfang til kommunikation mellem aktørerne. 
Modellen er ikke anvendt til simuleringer af udførelsesprocesser eller økonomi- og tidsstyring. 
 
Ved senere projekter har MTH imidlertid implementeret modelbaserede værktøjer og metoder i nogle 
af disse processer. Nogle af disse processer er taget med i denne casebeskrivelse, selv om de ikke er 
udnyttet i denne case. Det er potentialer, som er udløst i senere projekter.  
 
Airteam:Virksomheden har haft ansvaret for ventilationsentreprisen. De har allerede udviklet en 3D 
arbejdsmetode i detaljeprojektering og udførelse af deres entrepriser. De anvender programmet Magi-
CAD, et Autodesk produkt, som de styrer deres produktion efter. Deres fagmodel bygger på tegninger 
fra konstruktionsmodellen, så der var ingen genbrugsgevinst på modelniveau her. 
 
CSK Stålindustri. Virksomheden har haft ansvaret for stålentreprisen, produktion og montage. CSK har 
allerede etableret en 3D arbejdsmetode ved projekteringen af deres opgaver. På den måde simulerer de 
konsistensen af en konstruktion og vil opdage form og dimensionsfejl allerede før montage. Som led i 
dere kontrol bliver modellerne tjekket af rådgiverne. KPMG’s komplekse geomtri gjorde denne rumlige 
kontrol ekstra nødvendig. 
Kilder: 
De følgende beskrivelser af rationaliseringsgevinster bygger på interviews med: Frank Smidt, projekte-
ringleder på KPMG, MTH, Rasmus Hyldekvist Jensen, projektchef på KPMG, MTH. Rene Øksengaard, 





• Produktion: Større sikkerhed for afsætning af bygningsdele (fundamentspæle) på byggeplad-
sen (A, tilfalder entreprenør) RØ 
Den modelbaserede generering af pælelister med koordinater m.v. for korrekt placering på 
byggepladsen gav udover tidsbesparelsen også sikkerheden for at koordinaterne var korrekte. 
Dette blev vægtet højt. Hvis man manuelt skulle taste koordinater, rotation og koter ind for 
2500 pæle, ville der utvivlsomt opstå en række indtastningsfejl, som måske først ville blive op-
daget, når pælen var rammet ude på pladsen - og her vil det blive meget dyrt. Ved brug af pæ-
leværktøjet var der sikkerhed for korrekte data - altså forudsat pælene var placeret korrekt i 
modellen. Dette vil kunne kontrolleres digitalt. 
 
Fig. 6: Foto der viser stålkonstruktionen over ét af 3 atrier. Der blev anvendt 3D modellerings-
værktøjer af CSK ved projekteringen af den komplekse geometri. Kilde: HSHansen website. 
 
• Produktion: Færre montagestop og udbedringer på byggepladsen grundet 3D konsistenskon-
trol/fejlfinding på stålkonstruktionen (500.000 – 1.000.000 kr., tilfalder entreprenør, leveran-
dør, rådgiver) FPS + RHJ 
Der blev ikke udvekslet modeller mellem arkitekt og konstruktionsrådgiverne. Koordinering og 
konsistenskontrol blev udført dokumentbaseret. Stålentreprenøren, CSK Stålindustri, arbejdede 
med en 3D konstruktionsmodel og udvekslede på modelniveau med arkitekten. Herved blev 
der sent i processen konstateret 4-5 alvorlige fejl i stålkonstruktionen over atrierne, som ville, 
hvis ikke rettet, have givet en omkostning på byggepladsen på mellem ½ - 1 mio.kr (vurderet af 
FPS, MTH). Da fejlene blev fundet under projekteringen blev ansvaret for fejlen ikke efterfor-
sket. Derfor er gevinsten placeret hos alle tre aktører. Problemet er sandsynligvis opstået ved 
konflikten mellem dokumentbaserede arbejdsmetoder og modelbaserede arbejdsmetoder i 
samme projekt. Under udførelsen blev der kun registret 2-3 fejl. Disse fejl var små, der ved ud-
bedring kostede ca. 35.000. Disse mindre fejl vurderedes at være fejl under udførelsen og ikke 
forårsaget af manglende koordinering, hvorfor hovedentreprenøren dækkede dem. 
 
• Produktion: Mere rationel tidsplanlægning ved IKT støtte (ikke målt, tilfalder hovedentrepre-
nøren) LLL 
Tidsplanlægningen blev ikke i casen understøttet af bygningsmodellerne. Der blev ført en tradi-
tionel tidsplanlægning i casen. Til TrimByg-møder med de involverede fagentreprenører blev 
der anvendt programmet Design Review fra Autodesk til at lave stadeplaner. Disse stadeplaner 
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blev udarbejdet med udgangspunkt i AutoCAD plantegninger, som oprindeligt var genereret fra 
bygningsmodellen. Stadeplanerne repræsenterer en gevinst i forbindelse med kommunikatio-
nen med fagentreprenørerne, men repræsenterer ikke en gevinst ved automation eller direkte 
genbrug fra bygningsmodellen efter IKT-konceptet. 
 
 
Fig. 7: Figuren viser en stadeplan, der angiver de forskellige arbejders færdighedsgrad. Her blev anvendt 
2D tegninger genereret fra konstrukytions-fagmodellen. Kilde: MTH. 
 
• Produktion: Tidsbesparelse ved projektgranskning via modelbilleder (B, tilfalder entreprenø-
rerne) FPS+RHJ 
Den komplekse geometriske udformning af byggeriet gav udfordringer ved opfattel-
sen/forståelsen af bygningsstrukturen ved hjælp af 2D plantegninger – eksempelvis en række 
plane snit som skulle kædes sammen i 3D i hovedet til en 3D form. Her var rumlige billeder og 
vignetter tilknyttet tegningsmaterialet, nyttige og tidsbesparende til opfattelsen af bygnings-
strukturen. De blev vurderet ret høj, da de var vitale for granskningen. 
 
• Produktion: Aflevering til tiden, ikke alene forårsaget af IKT-konceptet (Ikke værdisat, tilfal-
der hovedentreprenøren-) FPS+RHJ 
At byggeriet blev færdigt til tiden er ikke IKT-konceptets fortjeneste. Punktet er taget med her, 
da det også er interessant, at IKT-konceptet på den anden side ikke har betydet en tidsmæssig 
forøgelse af produktionstiden. Rent faktisk blev byggetiden forlænget med ca. 3 mdr. men det 
skyldtes alene ekstreme vejrmæssige forhold. 
Afledte effekter 
Der er ikke registreret afledte gevinster 
Potentielle gevinster 
• Produktion: Bedre indkøb og logistik ved hjælp af BIM (tilfalder hoved- eller totalentreprenør) 
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Blev ikke implementeret i casen. Ved senere projekter er der forsøgsvist anvendt værktøjer, der 
kan håndtere tidsplanlægning, bestilling og registrering af fremdrift under udførelsen ved hjælp 
af bygningsmodeller. Forsøgene har været lovende og vil blive implementerte i nærmeste frem-
tid. 
 
• Produktion: Bedre cashflow og projektøkonomi ved anvendelse af modeldata (tilfalder ho-
vedentreprenør) 
En anvendelse af digitale bygningsmodeller på byggepladsen er til registrering af fremdriften i 
byggeprocessen for de forskellige fagentreprenører. Ved at lade udbetalingeren følge den reel-
le fremdrift vil der kunne spares renteudgifter. 
 
 
Fig. 8: Kollisionskontrol på konstruktionsfagmodellen, der viser en kollision mellem betondæk og 
stålbjælke. Kilde MT Højgaard, PFA projektet. 
 
• Produktion: Bedre bygbarhed gennem kollisionskontrol og processimulering (tilfalder entre-
prenører) 
Der er en række værktøjer, der kan hjælpe entreprenøren påbyggepladsen. Kollisions-
og konsistenskontrol er et område med meget store gevinstpotentialer med meget få 
omkostninger, når modellerne er etableret. Processimulering og tidsstyring som f.eks. 
gennem location based scheduling har også store potentialer, men vil større investe-
ringer og kompetenceløft. MT Højgaard udfører i dag kollisionskontrol på bygningsmo-
dellerne. 
 
• Produktion: Bedre projektstyring af tid og økonomi ved anvendelse af bygningsmodel (tilfal-
der entreprenøren) 
IKT-konceptet åbner mulighed for gevinster for entreprenøren ved at anvende bygningsmodel-
len aktivt i produktionsprocesserne. Det gælder tidsstyringen af produktionen (4D) og økono-
mistyringen (5D). Afledte processer, hvor bygningsmodellen kan være et værktøj, er indretning 
af byggeplads, placering af depoter og materiel, forbrug og indkøb af materialer løbende og 
udarbejdelse af ’mangellister’. 
 




Bygningsmodeller indgik ikke i casens aflevering. Der blev dog udført en digital aflevering ved at 
en  af MTH’s medarbejdere tastede D&V data ind i driftsprogrammet CoreFM for bygherren. 
Den aktivitet der gik udover den alm. aflevering (indtastning i CoreFM) blev betalt af bygherren 
som tillægsydelse. Et potentiale for byg- og driftsherren ligger i at få adgang til en digital byg-
ningsmodel indenholdende drifts.og forvaltningsdata. 
 
IKT-risikovurdering 
• Produktion: Manglende anvendelse/genbrug af modeldata i udførelsen (vedrører entreprenø-
rer og leverandører) 
En risiko optræder når IKT-konceptet kun er nået til et udviklingstrin, hvor projekteringen støt-
tes af bygningsmodeller, men hvor de efterfølgende processer ikke arbejder modelbaseret. Der 
kan være flere grunde til dette. Man kan have valgt at implementere BIM i organisationen i små 
trin. Hvis man vælger at lade hele implementeringsindsatsen ligge i få processer, opnår man 
kun en suboptimering af disse og man høster ikke de potentialer, der ligger i genbruget af mo-
deldata i de efterfølgende processer internt og eksternt. 
 
• Produktion: Manglende kompetencer hos samarbejdsparter (vedrører alle parter) 
Risikoen for manglende kompetencer ligger dels internt i den enkelte virksomhed og dels i de 
andre, samarbejdende virksomheder. Indenfor egen virksomhed må fokus lægges på at under-
støtte alle processer med modelbaserede værktøjer. Ikke bare de modelproducerende, men 
også de modelanvendende. Modtagerne af modeldata må have kompetencer til at håndtere 
dem i deres faglige processer. Derfor handler kompetencer ikke om at kunne mestre værktø-
jer/software, men at kunne forstå at anvende dem integreret i sin faglige praksis.  
 
• Produktion: Manglende adgang til software og hardware (vedrører fagentreprenører, hånd-
værkere) 
Udover at have kompetencer til at håndtere digitale bygningsmodeller på byggepladsen må der 
stilles programmer og computere til rådighed på byggepladsen. Computere er ofte til stede i 
skurvognene, men anvendes overvejende til at kommunikere over internettet, projektweb, 
emails osv. En ren viewer funktion vil ikke stille større krav til computernes cpu. Harddisken kan 
suppleres. 
 
• Produktion: Teknologiske barrierer: Mangler i IKT værktøjer og ved udveksling (vedrører alle 
parter)  
Den anvendte software er ofte på et generisk niveau. Det betyder, at den skal konfigureres i 
forhold til de konkrete, virksomhedsspecifikke anvendelser. Dette arbejde må udføres fra en 
central platform i den enkelte virksomhed. Det drejer sig om IKT-specifikationer, templates, ap-
plikationer, plug-ins osv. I denne case er der et eksempel på krav til udvikling af plug-in i forbin-
delse med pælelister. 
Opsummering af effektmålingen  
I det følgende opsummeres resultaterne af casens effektmåling. 
 
Opsummeringen er foretaget med udgangspunkt i følgende præmisser: 
• Der er kun medtaget de gevinster og omkostninger, der er erkendt af casens aktører. Det være 
sig gevinster målt i kroner eller %’er og gevinster målt i forhold til gevinstniveau. Der er sand-
synligvis andre effekter i casen, der ikke er erkendt og realiseret af de deltagende aktører. 
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• Der er kun medtaget de effekter, der stammer fra det udsnit af parter og i de delprocesser, der 
er udvalgt i et samarbejde mellem ØG-DDB projektgruppen og de aktører, der repræsenterer 
casen. Der kan således ikke udregnes samlede gevinster for casen, men kun repræsentative ge-
vinster på delprocesser. 
 
• De gevinster, der angives i procent, er overvejende %-angivelser af de delprocesser, hvor gevin-
sten er målt. Disse procenter angives i kursiv. Procenter angivet med normal tekstfont er pro-
center af hele entreprisesummen. 
 
• Opsummeringen er overordnet opdelt i de forskellige hovedprocesser og fordelt på de i målin-
gerne indgående projektparter. I tabellerne kan man direkte aflæse gevinster og omkostninger 
på virksomhedsniveau.  
 
• Potentielle gevinster er ikke medtaget her, da de per definition ikke optræder i casen. 
 
Virksomhedsniveau: Gevinster og omkostninger fordelt på de enkelte parter 
 
Hovedproces 1: 

































































Implementering af en 3D arbejdsmetode Direkte         A 
Etablering af digitalt komponentbibliotek Direkte         A 
Kompetenceløft af projekteringsmedar-
bejdere 
Direkte         A 
Højkvalitet projektmateriale i form af 
tegninger ved hjælp af 3D arbejdsmetode 
Direkte         A 
Tidsbesparelse ved tegningsfremstilling 
ved hjælp af 3D arbejdsmetode ved 3 
gennemløb  




Mulighed for større kompleksitet i byg-
ningsdesignet 
Direkte         A 
Branding af anvendelse af IKT gennem 




        A 




        A 




        A 
         0 Højt 
Målte gevinster ved 1. gennemløb total   0 Højt 
36 
 
Omkostninger     
Indkøb, support, drift, fordelt over 3 pro-
jekter 
  *173.000  
Implementeringsomkostninger fordelt 
over 3 projekter 
  *333.333  
Målte omkostninger total   *506.333  
*Omkostningerne er afskrevet over 3 projekter. 
 
Hovedproces 2: 





























































Tidsbesparelse ved modelbaseret procedure ved 
kalkulation af tilbud 
Indirek-
te 
       90 % 
 
 
Tidsbesparelse ved automatisk udtræk af ob-
jektdata fra model (pæle) 
Indirek-
te 
       70 % 
80.000 
 
Rationel byggepladsplanlægning med IKT Indirek-
te 
        Ikke målt 
Tidsbesparelse ved kommunikation og projekt-
forståelse for underentreprenørerne 
Afledt         C 
Fagentreprenør, Ventilation 
Tidsbesparelse ved detaljeprojektering Afledte        -  
Leverandør, Stålentreprisen 
Tidsbesparelse ved detaljeprojektering Afledte        -  
Målte gevinster for hovedentreprenør 
total 
        80.000 Middel 
Omkostninger     
Hovedrådgiver  Registreret under ho-
vedproces 1 
-  
Fagentreprenør, Ventilation   0  
Fagentreprenør, VVS   0  
Fagentreprenør, Stål   0  










































































Sikkerhed for afsætning af bygningsdele          A 




       750.000  
IKT til støtte for tidsplanlægning Indirek-
te 
       0  
Rationel tidsplanlægning ved IKT støtte Indirek-
te 
        Ikke målt 
Aflevere til tiden på grund af færre fejl og 
dermed processtop på byggepladsen 
Indirek-
te 
        Ikke målt 
Tidsbesparelse ved projektgranskning Indirek-
te 
        B 
Godt samarbejdsklima på byggepladsen  Afledte          
Bedre kvalitetssikring af byggeriet Afledte          
Fagentreprenør, Ventilation 
Hurtigere gennemførsel af fagentreprise Intern        Se case02  
Fagentreprenør, Stål 
Evt. udbedring af fejlleverance (del af) Afledte        (del af 
750.000) 
 
Målte gevinster for hovedentreprenør 
total 
        750.000 Højt 
Omkostninger     
Hovedrådgiver  Registreret under ho-
vedproces 1 
  
Fagentreprenør, Ventilation   0  
Fagentreprenør, VVS   0  
Fagentreprenør, El   0  
Målte omkostninger ialt   0  










































































Hovedentreprenør/rådgiver (samlet byggesum 1 mia. kr., konstruktionsrådgivning 6 mio.kr.) 
Hovedproces 1 
Projektering med brug af fagmodeller 
 
Direkte        0 Højt 
Hovedproces 2  
Udbud/tilbud og produktionsforberedelse 
 
Direkte        80.000 
 
Middel 
Hovedproces 3  
Udførelse på byggeplads 
 
Direkte        750.000 Højt 
Målte gevinster for hovedentreprenøren 
total   
Direkte  830.000 Højt 
 
Omkostninger     
Samlede omkostninger for IKT-konceptet, 
hovedentreprenør/rådgiver 
  *506.333  
 
Samlet nettoresultat for hovedenprenø-
ren/rådgiver 
  *323.667  
*Omkostningerne er afskrevet over 3 projekter. 
Tabel 2: IKT-konceptets målte gevinster og omkostninger opgjort på virksomhedsniveau, hovedentre-
prenør/rådgiver. 
Beskrivelse til gevinster og omkostninger 
IKT-konceptets hovedaktiviteter ligger i hovedproces 1, hvor en større entreprenør har implementeret 
en 3D baseret arbejdsmetode i sin ingeniørrådgiver-afdeling, primært rettet mod modelopbygning af en 
konstruktionsfagmodel, hvor det primære formål i første omgang er at generere byggetekniske tegnin-
ger på et højt kvalitetsniveau. IKT-konceptet beskriver således et første trin mod en implementering af 
en integreret 3D arbejdsmetode i hele entreprenørens procesforløb fra ingeniørrådgivning bredt over 
udbud/tibud, udførelse og til aflevering. Casen repræsenterer her udover første gennemløb af IKT-
konceptet i en konkret byggesag.  
 
Der er således to væsentlige forhold ved måling og bedømmelse af gevinster for IKT-konceptet. For det 
første ligger investeringer og gevinster hovedsageligt i hovedproces 1, Hovedprojekteringen af konstruk-
tionsmodel og tegningsgenerering, og for det andet overgår investeringerne gevinsterne i det første 
gennemløb, den aktuelle case. Der er derfor i den følgende beskrivelse udarbejdet to regneeksempler. 
Det ene medtager de faktiske omkostninger og gevinster ved første gennemløb uden afskrivninger. Det 




Det vurderes fra Design & Engineering afdelingen, at den nye 3D arbejdsmetode forårsagede en mer-
omkostning på ca. 1 mio. kr. i forhold til den tidligere dokumentbaserede arbejdsmetode. Denne mer-
omkostning er udtrykt i procenter 20 % i arbejdtid udover den tidligere proces. En del af denne merom-
kostning blev konverteret til aktiver i form af 1) Implementering af en 3D modelbaseret arbejdsmetode 
hos et stort antal medarbejdere, 2) Udarbejdelse af et digitalt komponentbibliotek for bygningsdele, der 
indgår i digitale bygningsmodeller og 3) Kompetenceløft hos et stort antal medarbejdere i projekterings-
afdelingen og IT-afd. Værdien af de 3 aktiver er af D&E vurderet til ca. 500.000 kr. og de er nyttiggjort i 
de efterfølgende projekter, der alle har fulgt dette IKT-koncept. Den reelle meromkostning for indkøring 
af nye arbejdsmetoder og nye værktøjer er således ca. 500.000 kr. Gevinsten i projekteringsprocessen 
har mest ligget på det kvalitative område. Man har fået udarbejdet et tegningsmateriale på et højt kvali-
tativt niveau som er vurderet til at være bedre internt koordineret end tidligere og udført indenfor plan-
lagt tidsramme, man har anvendt modellerne til at brande virksomheden indenfor BIMog man har regi-
streret et bedre samarbejdsklima mellem medarbejderne og sikret sig en fastholdelse af dygtige medar-
bejdere. Når man ser på de direkte effekter af dette i denne case har det betydet et merforbrug af tid 
svarende til ca. 500.000 kr. eller 10 %. Ved det efterfølge byggeprojekt, hvor man har kunne udnytte 
aktiverne fra denne case, har man ikke registreret et merforbrug af tid i forhold til tidsforbruget før IKT-
konceptet. Og ved de efterfølgende byggeprojekter, der har anvendt IKT-konceptet har der været en 
tidsbesparelse på ca. 10 % eller 500.000 kr. omregnet i penge, for et projekt med et omfang svarende til 
casen. 
 
Hvis man fordeler/afskriver de initiale omkostningerne over 3 projekter får man følgende effekter for 
tidsbesparelser: Ved første gennemløb: -500.000 kr., ved andet gennemløb: -500.000, ved tredje gen-
nemløb: 0 kr., ved fjerde gennemløb og derefter: +500.000 kr. Man kan således betragte investeringerne 
forbundet med implementeringen af en ny modelbaseret arbejdsmetode som værende beskedne med 
en beskeden meromkostning ved de to første gennemløb og med rationaliseringsgevinster allerede 
efter tredje gemnemløb. 
 
Hertil kommer, at D&E afdelingen helt overvejende anvendte de digitale modeller til tegningsfremstil-
lingen, som traditionelt udgør ca. 35 % af hovedprojekteringen. De andre aktiviteter, hvor konstrukti-
onsberegningerne udført af ingeniørerne udgør en væsentlig del, anvendte ikke modeldata til deres 
aktiviteter. De udførte deres processer traditionelt dokumentbaseret, byggende på 2D tegninger fra 
modellerne. Der blev altså ikke genbrugt modeldata til beregningerne ved udtræk eller anvendt model-
baserede værktøjer, men i stedet regneark med manuel indtastning af data. Der ligger her et stort po-
tentiale for rationaliseringsgevinster, hvis man etablerer forudsætningerne for dette. Dette potentiale 
blev ikke indløst i form af gevinster i denne case. 
 
Området konsistenskontrol udviser en stor gevinst i casen. I sagens natur er en gevinst på dette område 
en sparet fejludbedring på byggepladsen. Koordinering mellem fagdiscipliner via fagmodeller og fælles-
modeller blev ikke gennemført systematisk i casen grundet usikkerhed vedr. ansvar og kompetencer ved 
dette første gennemløb af IKT-konceptet. Det blev heller ikke udført modelbaseret kollisionskontrol 
mellem rådgivernes fagmodeller, men der blev i forbindelse med stålentreprenørens kontrolprocedure 
udført konsistenskontrol mellem hans stålmodel og arkitektens fagmodel. Herved blev der opdaget 4-5 
store fejl i konstruktionen, som blev opdaget og rettet inden produktionen. Dette sparede parterne for 
en udgift i størrelsesordenen ½ til 1 mio. kr. Dette viser de store gevinstpotentialer der ligger her. 
 
Dataudtræk fra model til styklister blev ikke anvendt i forbindelse med priskalkulation i denne case, men 
er efterfølgende hos entreprenøren gået ind i som fast rutine ved tilbudsgivning. Tidsbesparelsen for 
prisberegningen er af D&E afdelingen vurderet til 90 %, som overvejende er automation ved opmåling 
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og udarbejdelse af styklister. Rationaliseringsgevinsten er som anført ikke indløst i denne case, men er 
indløst i alle efterfølgende byggeprojekter. 
 
Dataudtræk fra model blev anvendt til pælelister, hvor de væsentlige pæledata for placering på pladsen 
var anført. Pælelisterne blev anvendt af landmåleren til afsætning af 2.500 pæle i de korrekte koordina-
ter og orientering. Pælelisterne blev udført som et udtræk fra bygningsmodellen med en plug-inn til 
Revit. Denne metode gav en tidsbesparelse på 70 % ved genbrug af modeldata i forhold til en manuel 
indtastning (5 mandeuger blev reduceret til 1,5 uge). Yderligere gav denne modelbaserede metode en 
sikkerhed for folkene på byggepladsen for den korrekte placering og orientering af pælene. En indtast-
ningfejl i den manuelle proces vil være meget omkostningstung på byggepladsen.  
 
På virksomhedsniveau har entreprenøren for en relativ beskeden meromkostning fået implementeret 
en 3D baseret arbejdsmetode i en af sine kerneprocesser, tegningsproduktionen. IKT-konceptet er foku-
ceret på generering af tegninger af en høj kvalitet, men må betragtes som et første trin i en udvikling 
hen imod en 3D arbejdsmetode, der er rullet ud over virksomhedens hovedprocesser. Meromkostnin-
gen ved tegningsproduktionen er relativ stor, 20 %, når man snævert betragter virksomhedsdelen på et 
enkelt projekt, men betragter man omkostninge på virksomhedsniveau må den vurderes som beskeden. 
Investeringen vurderes at være tjent ind efter andet gennemløb. Effekten for projekteringsafdelingen 
har været et tegningsmateriale af en høj kvalitet og bedre internt koordineret end tidligere samt en 
opkvalificering af medarbejderstaben. Samtidig betyder det en fastholdelse af dygtige medarbejdere 
ved anvendelse af ’state of the art’ metoder og værktøjer. På byggepladsen har effekterne ikke været 
store, da IKT-konceptet i denne første version ikke omfattede udførelsen direkte. Dog fremviser casen 
eksempler på anvendelse af modeldata ved udførelsen, hvor eksempelvis et automatisk udtræk af mo-
deldata i forb.m. pæleentreprisen viser betydelige besparelser ved datagenbrug. Ved senere projekter 
er dataudtræk anvendt til priskalkulation, varebestilling m.v. Dette vurderes som indirekte og afledte 
effekter - forskudt tidsmæssigt i forhold til casen, men initieret af IKT-konceptet. 
 
På projektniveau er der registret en stor gevinst. Ved at udføre en konsistenskontrol mellem to parters 
fagmodeller blev flere grove fejl opdaget og rettet før produktion. Det sparede projektet for en ret stor 
meromkostning ved udbedring. Ansvaret for fejlen blev ikke efterforsket, da fejlen blev opdaget i tide. 
Gevinsten ligger på projektniveau, da den skyldes et modelbaseret samarbejde mellem parterne.  Der 
blev dog ikke i casen udført systematisk kollisionstjek mellem fagmodellerne. Dette skyldes, at IKT-
konceptet ikke omfatter et integreret designsamarbejde mellem flere parter, selv om dette lå som mål-
sætning ved projektstart. Modelbaseret datagenbrug mellem forskellige parter er kun registreret i be-
skedent omfang mellem de konstruktionsprojekterende og de udførende. Da de begge tilhører samme 
virksomhed er disse gevinster placeret på virksomhedsniveau. En potentiel gevinst for byg- og driftsher-
ren er ikke indløst, da bygherren ikke har efterspurgt projektdata i modelform. 
Barrierer og forudsætninger for implementering 
Diskussion af teknologien 
 Ved vurdering af BIM orienterede værktøjer, er det vigtigt at gøre sig klart, at de repræsenterer en 
teknologi, som er under udvikling. Programmerne er ikke optimerede til totalløsninger af de opgaver, 
brugeren skal løse. Værktøjerne indgår i en dynamisk udviklingsproces, hvor brugeren anvender pro-
grammer i det omfang de kan løse opgaver mere rationelt. Det betyder på den ene side, at de indgår i et 
projektforløb sideløbende med andre, dokumentbaserede rutiner i virksomhederne, og på den anden 
side at de ikke funktionelt altid fuldt støtter en aktuel delproces og afledte processer. Udfordringen for 
en virksomhed er at specificere et IKT-koncept, som kan drage optimal nytte af funktionaliteten i tekno-
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logien. Dvs. lægge et ambitionsniveau for sine arbejdsmetoder, der kan nyttiggøre teknologien og som 
man kan mestre kompetencemæssigt. 
 
I denne case anvendte den projekterende afdeling i en større entreprenørvirksomhed modellerings-
værktøjet Revit Structure til konstruktionsprojekteringen (beton og stål). Arkitektrådgiveren anvendte et 
tilsvarende modelleringsværktøj, Revit Architecture. Installationsprojekteringen blev ikke udført model-
baseret. Der blev ikke anvendt konsistenskontrolværktøjer. Virksomheden har få licenser af Solibri MC, 
men anvendte dem ikke til kollisionskontrol m.v. grundet manglende afklaring af ansvar med arkitekten 
og fordi installationsprojekteringen ikke var modelbaseret. Koordineringen foregik via tegninger, som 
delvis er modelgenererede samt visuelt med anvendelse af NavisWork. Kollisionskontrol ville have været 
mulig, da man mellem arkitektur, beton og stål kunne udveksle proprietært, altså på den teknisk set 
mindst problematiske måde. 
 
På trods af begrænsninger i detaljeringsniveauet i modelleringsværktøjerne fik man fremstillet et høj-
kvalitet tegningsmateriale. Arbejdstegninger genereret fra modellerne blev suppleret med 2D tegneedi-
tor for detaljer. Herved mister nogle entiteter den direkte forbindelse til modellen, men da denne ikke 
anvendes på dette niveau har det ingen betydning. Der er dog overvejelser om at undersøge konstrukti-
onsmodelleringsværktøjer på markedet, der er mere detaljeorienteret (stålarmering, boltesamling, 
skærelister o.l.) 
 
Der blev ikke foretaget simuleringer eller beregninger, der anvendte modeldata fra fagmodellerne. Kon-
struktionsafdelingen udførte beregninger ’manuelt’ ved hjælp af regneark grundet arbejdsdelingen 
mellem modelfolk og beregningsfolk, som bygger på tradition og faglige kompetencer og status. 
Der er på markedet en lang række beregnings- og simuleringssoftware, som kan løse disse opgaver. 
 
Projektweb fungerer teknisk tilfredsstillende for konceptet, og funktionaliteten er udnyttet i projekte-
ringsfasen ved filudveksling. 
 
Dataudtræk blev anvendt i beskedent omfang. I det omfang fagmodellerne er specificeret til at indehol-
de relevante egenskabsdata kan dette potentiale udnyttes i stor udstrækning alene fra de digitale byg-
ningsmodeller. Der var eksempler på udtræk af geometridata, som ikke kræver den store egenskabsspe-
cifikation, ved eksempelvis pælelister med koordinater. Her måtte der udviklet et specielt plug-inn for at 
få eksisterende modeldata ud i tabelform. Dette problem skyldes enten at modellen ikke er forberedt til 
denne funktion og/eller begrænsninger i softwarens funktionalitet. Ved en risikovurdering af en ny funk-
tion må man påregne med en vis udviklingsindsats. Dette kan påvises ved den lange række af plug-ins og 
applikationer, der er udviklet og stadig udvikles til anvendt software. Ved senere projekter har man 
udtrukket styklister indeholdende mere end geometridata til eksempelvis prisberegninger fra modeller 
opbygget til denne funktion. 
 
Herudover har man anvendt digitale værktøjer til stadeplaner, byggepladsindretning, men har ikke an-
vendt fagmodellerne til dette, men alene deres repræsentation i 2D tegningsform. Anvendes en 3D 
arbejdsmetode på byggepladsen vil der være software til rådighed for at understøtte funktionerne her, 
men der skal udvikles en arbejdsmetode i virksomheden og der skal på byggepladsen gives adgang til 
netværk med en større båndbredde og større computerkraft, end der er til stede i dag. 
Diskussion af kompetencer 
IKT-konceptet stiller relativt små krav til kompetencer til hovedentreprenøren. IKT-konceptet omfatter 
hovedsageligt konstruktionsprojekteringen, og her dækker det området at implementere en 3D ar-
bejdsmetode i stedet for den tidligere dokumentbaserede metode og at anvende denne som grundlag 
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for at udarbejde et tegningsgrundlag, der er et udtræk fra konstruktionsmodellerne. Det betyder at det 
kompetenceløft, der er en forudsætning for IKT-konceptet, kan koncentrere sig om en relativ beskeden 
del af medarbejderne. For det første drejer det sig alene om projekteringsafdelingen og i denne kun den 
tegningsgenererende del, som svarer til ca. en tredjedel af bemandingen. Uddannelsesmæsigt omfatter 
denne del primært uddannelserne bygningskonstruktører og tekniske assistenter. Kompetenceløftet er 
etableret ved at sende medarbejdere på softwarekurser for modelleringsværktøjet Revit Structure.  
 
IKT- konceptet betragtes, også af virksomheden, som et første trin i en udvikling mod mere integreret 
BIM. Når man skal integrere resten af projekteringsafdelingen i en 3D arbejdsmetode skal på den ene 
side man inddrage de andre fagdiscipliner, vvs og el, og på den anden side den store medarbejdergrup-
pe, som bl.a. omfatter ingeniørerne, som tager sig af tekniske beregninger og dokumentation. Dette 
næste trin vil stille store krav til et kompetenceløft både til omfanget af modelleringssoftware indenfor 
nye områder og til beregningssoftware, som kan udnytte modeldata som input. Hertil kommer værktø-
jer på tværs for at sikre konsistens i og kvalitetssikring af modellerne, programmer der kan håndtere 
koordinering, konsistens og kollisionskontrol. For at dette kan fungere skal der indarbejdes metoder i 
virksomheden til at styre disse integrerede processer. En barriere her kan være de vante, indarbejdede 
procedure, som er bundet til de faglige uddannelser og medarbejderkompetencer, som vil være vanske-
lige at bryde op. 
 
Når IKT-konceptet skal rulles ud på entreprenørdelen, kræver det et tilsvarende kompetenceløft her til 
håndtering af modellerne og software, som modelbaseret kan håndtere tid og økonomi, materialebestil-
ling, mangelregistrering m.v. Det drejer sig ikke kun om at kunne anvende en modelviewer, men at kun-
ne trække data ud og lægge data ind i modellerne.  Her vil en yderlige udfordring være de meget forskel-
lige kompetenceniveuer, der er hos fagentreprenørerne og leverandørerne. I casen er der eksempler på 
både fagentreprenør (Airteam) og underleverandør (CSK Stålindustri), der allerede har et højt kompe-
tenceniveau i forhold til en 3D arbejdsmetode.   
 
For arkitektrådgiveren gælder, at de lever op til IKT-konceptets kompetencekrav, da de tidligere har 
indarbejdet en 3D arbejdsmetode i deres faglige praksis, hvilket de har demonstreret i casen. 
 
Projektweb er efterhånden så indarbejdet, at der ikke har været kompetenceproblemer hos parterne. 
Diskussion af samarbejdsrelationer og projektintegration 
Projektet blev gennemført på traditionel vis med MT Højgaard som hovedentreprenør. MTH styrede 
projektet for bygherren ’med åben bog’, hvilket betyder at bygherren havde den fulde adgang til at se 
MTH over skulderen og følge fremdrift og økonomi tæt. MTH stod for projekteringen af konstruktion og 
installationer, så der var rige muligheder for en tæt integration mellem rådgiversiden og udførelsen. En 
integration der ikke blev udnyttet med hensyn til en fælles 3D arbejdsmetode. Projekteringen foregik 
både i 3D (arkitekt, konstruktion) og 2D (installationer) og hvor udførelsesdelen alene arbejdede doku-
mentbaseret (2D). Relationen til fagentreprenørerne og leverandører var traditionelt 2D dokumentbase-
ret. 
 
Ved projektstart var der ønske om at arbejde integreret om 3D bygningsmodeludveksling mellem arki-
tekt og konstruktionsingeniør. Dette blev fraveget af flere grunde. En af grundene var uklare samar-
bejdsrelationer og usikkerhed om ansvarsfordelingen i en ny samarbejdsform (3D arbejdsmetode). Så-
danne uklarheder kan løses på det tekniske niveau ved sammen at udarbejde en IKT-specifikation (bips 
arbejdsredskab). Men det blev opgivet i dette, for hovedentreprenøren, første gennemløb grundet 




Et eksempel på integration, repræsenteret ved modelbaseret konsistenskontrol mellem arkitekt- og 
stålfagmodel, viste sig at give gevinst ved at i tide at opdage flere alvorlige fejl i projektmaterialet. Sam-
tidigt demonstrerer eksemplet også den ikke præcise ansvarsfordeling mellem parterne, når der både er 
en dokumentbasert og en 3D baseret arbejdsmetode i spil. Nu blev ansvaret ikke konstateret, da fejlene 
blev opdaget i tide, men ellers ville der have været en faglig tvist for fordeling af omkostningerne. 
Diskussion af lovgivning/ydelsesesbeskrivelser/honorarer 
Denne case’s IKT-koncept udfordrede ikke den traditionelle, faseopdelte måde at organisere et bygge-
projekt på. IKT-konceptet omfatter helt overvejende processer indenfor de enkelte virksomheder og har 
ingen fordringer til nye arbejdsdelinger og øget integration mellem parterne. Dette går IKT-konceptet 
nemt at implementer, men udløser på den anden side ikke de potentielle gevinster, som en øget inte-
gration kan indebære. Alle parter har haft de roller og har leveret de ydelser, som man har forventet af 
dem ifølge dansk lovgivning og organisationsaftaler. 
 
Casens eksempel ved aflevering til bygherren viser, at en udvidelse af afleveringsproduktet i form at 
indtastning af drift- og vedligeholdelsesdata i bygherrens FM program blev betargtet som en ekstra 
ydelsen, som blev betalt separat. Men bygherren fik også den traditionelle pakke, bestående af lang 
række dokumenter, tegninger og kataloger, som er specificeret i de fælles aftaler, men som måske ikke 




Det er muligt at arbejde modelbaseret for en lille investering 
Hovedkonklusionen for case 04 er, at det er muligt for en relativ beskeden omkostning at implementere 
en 3D arbejdsmetode for en begrænset del af aktiviteterne i en større entreprenørvirksomhed. Casen 
viser en første gangs implementering af digitale bygningsmodeller i konstruktionsprojekteringen som 
erstatning for den tidligere dokumentbaserede procedure. Casen repræsenterer et IKT niveau på et 
relativt lavt niveau i forhold til en fuldt integreret 3D arbejdsmetode. IKT-konceptets ambitionsniveau 
går i første omgang alene på at producere et tegningsmateriale, der ligger på et højt niveau og en lille 
smule mere koordineret end den tidligere tegningsproduktion, der alene byggede på et indbyrdes, ma-
nuelt koordineret, sæt af 2D tegninger. IKT-konceptet kan betragtes som et første trin i virksomheden 
hen imod en fuldt integreret BIM arbejdsmetode. Ambitionsniveauer er realistisk i betragtning af virk-
somhedens størrelse og de eksisterende kompetencer hos virksomhedens medarbejdere. Man subopti-
merer en enkelt proces indenfor en enkelt fagdisciplin, nemlig her konstruktionsprojekteringen, og an-
vender overvejende den del, der har med tegningsproduktionen at gøre.  
Små trin – små gevinster 
Indeholdt i casens IKT-koncept ligger også, at det skal kunne sameksistere med andre, traditionelle og 
mere dokumentbaserede rutiner og forretningsgange i virksomheden og hos samarbejdsparter, som vil 
være for omkostnings- og kompetencetunge at ændre, og/eller hvor der ikke er udviklet modelbaserede 
metoder og værktøjer. Dette forhold er karakteristisk for denne case og lignende IKT-koncepter, der 
repræsenterer en trinvis implementering af BIM. Det har sine fordele, da det på den ene side ikke stiller 
de store krav til investeringer, da investeringer følger i samme takt som implementeringen og da krav til 
kompetenceløft og uddannelse også tages trinvist i medarbejderstaben. På den anden side vil et så snæ-
vert defineret IKT-koncept også betyde, at man ikke udløser de gevinstpotentialer, der ligger i en 3D 




Rationaliseringsgevinst ved tegningsproduktion 
Resultaterne viser da også at gevinster snævert forbundet med IKT-konceptet ikke er store i en snæver 
horisont. Tegningsproduktionen, som er genstandsfeltet, giver første gang en meromkostning på ca. 
20 %, svarende til 1 mio. kr. Heraf vil dog den ½ mio. kr. være aktiver i form af et komponentbibliotek, 
efteruddannelse m.m., som bliver udnyttes i senere projekter. Ved andet gennemløb vurderes arbejds-
metoden at være neutral i forholdet omkostning/gevinst, og allerede ved 3. gennemløb blev det vurde-
ret, at der var en rationaliseringsgevinst på 10 %. Dette er helt efter forventningerne og er konstateret i 
andre casestudier. Man må ligeledes forvente, at rationaliseringsgevinsten er yderligere stigende i de 
efterfølgende gennemløb. 
En innovationsstrategi er vigtig 
Udviklingsomkostninger i byggevirksomheder er ofte bundet tæt op til de enkelte byggeprojekter. Dette 
kan skyldes manglende strategier for innovation i virksomhederne eller et snævert konteringssystem, 
der er projektbaseret. Hvis virksomhederne ønsker innovation må man forholde sig til disse forhold. 
Casens større entreprenør (MTH) har sat et BIM strategiarbejde i gang og har bl.a. i samarbejde med 
forsknings- og uddannelsesinstitutioner (DTU)etableret 2 erhversPhD’ere indenfor BIM, ét der dækker 
projekteringsområdet og ét der dækker udførelsen. Dette viser et fokus på integrationen mellem de to 
hovedområder, der er indeholdt i virksomheden og som udviser store gevinstpotentialer, da der her er 
store muligheder for at anvende og genbruge data fra projekteringen til udførelsen. Disse gevinster er 
dog ikke udløst i denne case, der ikke repræsenterer integration mellem fag.  
 
Genbrug af data giver gevinst 
Konstruktionsmodellen blev anvendt som en geometrimodel, da fokus var på tegningsgenerering. Mo-
delleringsværktøjet giver mulighed for udtræk af egenskabsdata til lister. I forbindelse med afsætning af 
de 2500 pæle, der indgik i pælefunderingen ville man afprøve at få koordinater, rotationm.m., i alt 12 
parametre, automatrisk genereret fra modellen. Det lykkedes efter man fik udviklet en plug-in til model-
leringsværktøjet og gav en tidsmæssig besparelse til denne funktion på  
70 %. 
 
I forbindelse med tilbudsgivning har hovedentreprenøren udviklet en proceduer ved alle fremmtidige 
tilbud, hvor man fra en simpel bygningsmodel udtrækker lister over bygningsdele og egenskaber, såle-
des at man via sin egen erfaringsprisdatabase kan genere et pristilbud der er mere korrekt end ellers og 
hvor der er en tidsbesparelse på opmålingsdelen på 90 %.  
Konsistenskontrol giver gevinst 
Integration mellem virksomheder og deres modelbaserede arbejdsmetoder blev dog demonstreret i 
casen. Der foregik ikke nogen systematisk konsistenskontrol mellem fagmodellerne. Men i forbindelse 
med stålentreprenørens godkendelsesprocedure blev der foretaget konsistenskontrol mellem arkitekt- 
og stålfagmodellen, som afslørede nogle alvorlige fejl, som hvis de ikke var blevet rettet ville have bela-
stet projektet med en merudgift på mellem ½ og 1 mio. kr. En årsag til fejlen kan ligge i det tidligere 
nævnte forhold, at der er to forskellige typer af arbejdsmetode, der skal sameksistere, en der er model-
baseret og en der er dokumentbaseret. 
Forudsætninger for gevinster 
 IKT-konceptet, som det blev gennemført som et første trin mod en integreret 3D arbejdsmetode, stiller 
ikke store ktav til forudsætningerne for at kunne implementeres i en virksomhed.  
 
På den teknologiske side er der i første omgang arbejdet med standard modelleringsværktøjer, både hos 
konstruktionsrådgiver og hos arkitekt. Modelniveauet svarer til en geometrimodel, der er objektbaseret 
med et begrænset antal egenskabsdata specificeret. Dette var tilstrækkeligt til at udarbejde et komplet 
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tegningsmateriale for rådgiverne. Dataudtræk af modeldata blev foretaget direkte fra bygningsmodeller, 
dog var der eksempler på nødvendigheden af at udvikle en mindre plug-in til programmet. Konsistens-
kontrol blev ikke udført systematisk, men kunne være gennemført med software, der var til rådughed. 
Overførsel af modeldata til analyseprogrammer blev ikke gennemført, men er et stort potentiale i den 
videre implementering. Det er senere gennemført ved prisberegning. Anvendelse af modeldata under 
udførelsen kunne gennemføres med brug af simple viewere og udtræk af styklister til materailebestilling 
m.v. For at styre tid og økonomi modelbaseret kræves nyt, mere specialiseret, software.  
 
På kompetencesiden stiller IKT-konceptet, med dets oprindelige indhold, ikke de store fordringer til 
kompetencer. Der blev sendt en mindre gruppe til softwarekurser og med sidemandsoplæring blev ho-
vedparten af model/tegnings-medarbejderne rustet til at gennemføre de nye processer. Når IKT-
konceptet udvides til et integreret samarbejde indenfor egen projekteringsgruppe, med inddragelse af 
analyse- og beregningsdelen, samt eksternt i forhold til i første omgang arkitekten, men også fa-
gentreprenører og leverandøren, vil der blive stillet helt anderledes krav til kompetencer. Det drejer sig 
om kompetencer indenfor teknologien, arbejdsmetoder og samarbejdsformer, hvor de to sidste områ-
der er nok så omkostningskrævende. Dette gælder ikke kun den berørte medarbejdergruppe i denne 
case, men en stor del af hele medarbejderstaben. Det at arbejde modelbaseret berører ikke kun de 
medarbejdere, der udvikler modellerne, men i lige så høj grad de medarbejdere der anvender dem. 
 
Når det drejer sig om samarbejdsrelationer og integration med andre parter repræsenterer casen et 
traditionelt samarbejdsmønster, hvor hovedentreprenøren er projektleder med klare grænseflader 
mellem de enkelte parter. Al udvekling af projektinformation foregår gennem møder og via dokumen-
ter/tegninger. Dvs. at IKT-konceptet kan gennemføres med en traditionel projektorganisering. Hvis man 
imidlertid vil have adgang til det gevinstpotentiale, der ligger i et mere integreret samarbejde mellem 
alle parter er forudsætningen nok en mere integerert projektorganisation som f.eks. en partneringmo-
del, en totalentreprisemodel eller tilsvarende. Forudsætningen er under alle omstændigheder, at sam-
arbejdsrelationer og udvekslingsprocedurer specificeres af de parter, der indgår i integrationen. 
 
Der er i casen ikke konstateret lovgivningsmæsssige eller aftalemæssige barrierer for IKT-konceptets 
gennemførelse i den nuværende form. Hvis IKT-konceptet udvides mod en større grad af integration 
mellem parterne, vil man – afhængig af konkret projektorganisation – sandsynligvis støde på barrier i 
















Samlet oversigt over Case 04’s gevinstområder sat i relation til BIM karakteristika 
for casen: 
Figuren er en grafisk fremstilling af væsentlige karakteristika for de enkelte delprocesser i casen. Figuren 
giver et overblik over på hvilket hovedaktiviteter, der er dækket og på hvilket niveau de forskellige karak-
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